

Campinas, 11 de dezembro de 2024

Ministério do Esporte
Diretoria de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROJETO: Meninas em Campo
PROCESSO: 71000.077068/2022-49
REF: **Prestação de Contas Parcial**

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao parágrafo segundo, do artigo 69 da Portaria nº 424/2020, estamos encaminhando a prestação de contas parcial do projeto Meninas em Campo, processo nº 71000.077068/2022-49.

Atenciosamente,

RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478
Assinado de forma digital por
RONALDO ANTONIO DE
ALMEIDA:94644900478
Dados: 2024.12.12 08:13:33 -03'00'

Congregação de Santa Cruz

Ronaldo Antônio de Almeida
Presidente

ARQUIVO 01

Anexo I – Relatório de Cumprimento do Objeto (com fotos e comprovação do Plano Básico de Divulgação)

Instrumento de Verificação das Metas

Relação de Beneficiários

Relação de Profissionais

Grade de Atividades

Anexo II – Relatório de Receitas e Despesas

Anexo III – Relação de Pagamentos

Anexo IV – Relatório de Execução Físico Financeiro

Cronograma Desembolso a Executar

Certidões de Regularidade Fiscal

PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



ANEXO I
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
período de atividades: março/2024 a setembro/2024

1) CONSECUÇÃO DO OBJETO

INTRODUÇÃO – DADOS DO PROJETO

Em 20/02/2024 o Termo de Compromisso foi assinado e o projeto iniciou sua execução em 03/2024.

Estamos enviando a DPPIE a Prestação de Contas Parcial, para que a 2ª parcela de recursos seja liberada.

EXECUÇÃO

Objeto do Projeto

Oferecer aulas e treinos de futebol para meninas de 9 a 17 anos.

Objetivo Geral

Nosso objetivo é promover a dignidade de crianças e jovens por meio da educação, do desenvolvimento das habilidades socioemocionais e da formação esportiva, na busca constante pela transformação do meio social.

Objetivo Específicos:

- Dar oportunidade para que meninas de 9 a 17 anos se desenvolvam por meio do esporte, especialmente o futebol;
- Valorizar a mulher e o futebol feminino, desenvolvendo a prática do futebol e a formação esportiva;
- Proporcionar a inclusão social das meninas por meio da formação cidadã, da ampliação da consciência individual e da consciência coletiva.
- Nossos pilares:
 - Inclusão social;
 - Saúde e bem-estar;
 - Educação e formação cidadã.

Número de Vagas: 180

O projeto aprovado prevê o atendimento a 180 meninas, hoje conforme relação de beneficiárias são atendidas pelo projeto 184 alunas.

Local Aprovado:

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3200
Butantã, São Paulo/SP

PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Introdução

O Projeto Meninas em Campo tem como principal objetivo democratizar o acesso ao futebol feminino e promover o desenvolvimento integral de meninas entre 9 e 17 anos, com foco na educação, igualdade de gênero e inclusão social. Durante o período entre março e setembro de 2024, diversas atividades foram realizadas para garantir o cumprimento das metas do projeto, abrangendo áreas técnicas, socioemocionais e culturais, impactando diretamente 200 meninas em situação de vulnerabilidade social.

Atividades Desenvolvidas Mês a Mês

Março/2024

Integração de Colaboradoras: Apresentamos as novas colaboradoras do centro de treinamento e realizamos a introdução ao guia institucional de boas-vindas. O treinamento metodológico da equipe pedagógica foi uma prioridade, garantindo a aplicação consistente da metodologia do projeto.

Divulgação em escolas e captação de atletas: Visitamos escolas públicas para divulgar o projeto e oferecer vagas, com prioridade para meninas em situação de vulnerabilidade social. Também promovemos treinos abertos para recrutar novas alunas.

Dinâmicas e planejamento: Apresentamos o planejamento trimestral das atividades às alunas e suas famílias, acompanhadas de dinâmicas voltadas à desconstrução de vieses no futebol feminino.

Treinos: Formamos turmas nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, com treinos focados nos fundamentos técnicos como passe, condução, domínio e finalização.

Ação Social: Em parceria com a ONG Absorvendo Amor, realizamos uma atividade educativa sobre saúde feminina com a ginecologista Luciene Barduco. O encontro abordou a pobreza menstrual e incluiu a doação de absorventes.

Oficina Temática: Organizamos uma oficina sobre saúde feminina, discutindo higiene íntima e ciclo menstrual, em parceria com a ONG Absorvendo Amor.

Rodas de Conversa: Promovemos encontros para alinhar expectativas com alunas e responsáveis, além de atendimentos grupais e individuais, fortalecendo a integração e o vínculo entre as atletas.

Meta Qualitativa 02 – Avaliação Física Inicial

- **Testes Realizados:** Entre 25 e 29 de março, aplicamos testes de velocidade (10m e 20m) e potência (saltos verticais e horizontais) para medir as capacidades físicas das alunas.
- **Resultados Parciais:** Estabelecemos parâmetros iniciais que servirão como referência para monitorar os avanços futuros.

Abril/2024

Encontro com as Famílias: Realizamos um encontro no dia 23/04 com as famílias das beneficiárias, para discutir o papel delas no projeto, apresentar a infraestrutura e a equipe técnica, além de abordar os desafios e metas para o ano.

Desenvolvimento Técnico e Tático

- **Treinamentos:** Foco em jogos reduzidos, transições ofensivas/defensivas e construção de jogadas para aprimorar a compreensão tática.
- **Atividades Técnicas:** Os treinos enfatizaram fundamentos como passe, domínio e condução de bola, reforçando habilidades essenciais para o desenvolvimento técnico.

Meta 02 Quantitativa - Avaliação Técnica Inicial:

Entre 4 e 8 de abril, realizamos testes para avaliar a precisão e eficiência em passes e chutes das alunas, conforme o objetivo de aumentar em pelo menos 5% a taxa de acerto em relação aos índices iniciais. Os resultados iniciais mostraram uma média de acerto de 4 (passes) e 50 pontos (chutes).

Maió/2024

Capacitação Pedagógica: Realizamos quatro encontros de formação pedagógica com a equipe, focados na discussão de mapas conceituais e metodologias de ensino específicas para o futebol feminino.

Acompanhamento Social: O serviço social do projeto traçou o perfil das beneficiárias, avaliando suas condições socioeconômicas e identificando casos prioritários, como situações de risco que requerem intervenção imediata.

Competição e Integração

- **Torneios Amistosos:** Participação em competições estaduais para promover integração e experiências práticas.
- **Psicologia Pós-Jogo:** Conduzimos reflexões sobre o desempenho técnico e emocional das atletas, incentivando a autoavaliação e o aprendizado contínuo.

Junho/2024

Capacitação e Formação da Equipe Técnica: Promovemos encontros de capacitação metodológica com a equipe técnica, com foco em aprimorar o planejamento das atividades e fortalecer a integração com as beneficiárias.

Participação em Festivais e Eventos Culturais: Festival Paulista de Futebol: As categorias Sub-12 e Sub-14 participaram do evento, proporcionando a 50 alunas uma experiência competitiva valiosa em jogos contra equipes renomadas.

PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Dinâmicas Psicossociais: Realizamos atividades voltadas ao fortalecimento da liderança e à integração de grupos, promovendo o desenvolvimento socioemocional das atletas.

Lançamento de Canal no YouTube: Criamos um canal para ampliar a visibilidade do projeto, compartilhando conteúdos relevantes.

Campanhas em Redes Sociais: Intensificamos as ações digitais para divulgar o trabalho e atrair maior engajamento do público.

Julho/2024

Colônia de Férias Olímpicas: Durante as férias escolares, promovemos uma programação especial que combinou atividades recreativas e culturais. O foco esteve em modalidades olímpicas como vôlei, atletismo e futebol de cinco, além de dinâmicas voltadas ao fortalecimento de vínculos e ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Também incluímos atividades culturais sobre os Jogos Olímpicos de Paris, despertando o interesse das alunas pela história e pelos valores olímpicos.

Encontro de Lideranças Feministas: No dia 1º de julho, realizamos um encontro com lideranças internacionais, como La Nuestra e Fundación Gol de Letra, para discutir o futebol feminino e promover o intercâmbio de experiências entre as participantes.

Passeios e Atividades Culturais

Visitas Culturais: Levamos as alunas ao Parque Time Brasil, oferecendo uma experiência imersiva no ambiente esportivo de alto rendimento.

Transmissões Olímpicas: Organizamos momentos de integração durante as transmissões dos jogos da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas.

Agosto/2024

Copa Elas em Campo: Nos dias 10 e 17 de agosto, promovemos a segunda edição da Copa Elas em Campo, reunindo 250 meninas de diversas instituições. Além das competições, o evento incluiu oficinas, exposições culturais e a presença de atletas pioneiras do futebol feminino, proporcionando inspiração e troca de experiências.

Capacitação da Equipe: A coordenação participou de uma capacitação promovida pelo Instituto Eprocad, que abordou temas como inclusão e deficiência na educação física, além de metodologias pedagógicas aplicadas ao esporte.

PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Psicologia e Comunicação: Durante as competições, conduzimos reflexões voltadas à liderança e ao trabalho em equipe, fortalecendo aspectos socioemocionais e promovendo o aprendizado coletivo entre as atletas.

Setembro/2024

Participação em Competições e Ação Educativa

Taça Cidade de São Paulo: Todas as categorias do projeto participaram da Taça Cidade de São Paulo, proporcionando às alunas uma valiosa experiência em competições formais.

Visitas e Ação Educativa: As alunas participaram de uma ação educativa no Estádio Morumbi durante o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Além disso, receberam a visita da técnica Beatriz Silva, do Corinthians, que realizou um bate-papo inspirador com as participantes.

Encontro Pedagógico

Encontro "Pensar e Fazer o Futebol das Meninas": No dia 13 de setembro, organizamos um encontro com diversas organizações para discutir práticas pedagógicas no futebol feminino. O objetivo foi a Co construção de um referencial pedagógico que norteie as atividades do projeto.

Acompanhamento de Resultados

Meta Qualitativa 3 - Questionário de Satisfação (QSA): De 2 a 10 de setembro, aplicamos o Questionário de Satisfação em Atletas (QSA) para avaliar a percepção das alunas sobre os treinos esportivos e o impacto no bem-estar físico. O resultado mostrou que 65% das alunas relataram um alto nível de satisfação com as atividades oferecidas.

Meta Qualitativa 2 - Desempenho Técnico e Físico: Conduzimos a segunda rodada de avaliações físicas e técnicas, incluindo testes de velocidade, potência, passes e chutes. Os dados indicaram progressos relevantes, permitindo ajustes estratégicos nos treinos.

Psicologia e Feedbacks: Após os jogos, realizamos feedbacks estruturados e discussões sobre desempenho técnico e emocional, promovendo a reflexão e identificação de áreas para melhoria.

Reflexão sobre as Metas Alcançadas

Os resultados obtidos em relação às metas qualitativas e quantitativas refletem o compromisso do projeto com o desenvolvimento integral das alunas e a eficácia das estratégias implementadas ao longo das atividades.

METAS

METAS QUALITATIVAS

Meta 1: Promover o bem-estar físico das participantes do projeto através dos treinos esportivos.

PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Indicador: Análise e resultados da avaliação.

Instrumento de Verificação: Relatório com os resultados da avaliação realizada pelos educadores do projeto.

Comentário sobre a meta: A atenção dedicada ao acompanhamento social, pedagógico e psicopedagógico, bem como o diálogo constante com as alunas, tem garantido não apenas a evolução física, mas também o cuidado com a saúde mental e emocional. A inclusão de entrevistas com as participantes enriquece o entendimento das suas experiências, permitindo intervenções mais precisas. Informamos que o relatório referente a avaliação realizada pelos educadores do projeto encontram-se disponíveis no Relatório realizado pelos educadores anexo a esta Prestação de Contas Parcial.

Meta 2: Aprimorar a capacidade motora e técnica dos alunos do projeto.

Indicador: Análise e resultados da avaliação quanto ao desenvolvimento da habilidade de acordo com a faixa etária.

Instrumento de Verificação: Relatório com os resultados da avaliação realizada pelos educadores do projeto.

Comentário sobre a meta: As avaliações físicas foram realizadas com o objetivo de conhecer o perfil das beneficiárias. Para isso, aplicamos testes de **velocidade e potência**. Esses testes nos permitem medir, ao final do projeto, a evolução das capacidades físicas, como força e velocidade, em função da participação contínua e do engajamento das beneficiárias nas atividades práticas propostas pelo projeto. O objetivo é contribuir para a melhoria do desempenho dessas jovens.

Foram aplicados testes de velocidade em distâncias de 10m e 20m, além de testes de potência como o salto vertical e o salto horizontal, que servem como indicadores das capacidades físicas.

Informamos que os resultados iniciais e da segunda rodada dos testes encontram-se disponíveis no Relatório realizado pelos educadores anexo a esta Prestação de Contas Parcial.

Meta 3: Garantir que as jovens estejam satisfeitas com a qualidade dos treinos oferecidos pela organização.

Indicador: Análise dos Questionários de Satisfação.

Instrumento de Verificação: Questionários de Satisfação.

Comentário sobre a meta: O alto nível de satisfação reportado por 65% das participantes demonstra que as atividades são bem recebidas e que o ambiente do projeto promove engajamento e pertencimento. Este dado também evidencia que estamos no caminho certo para criar um espaço acolhedor e motivador para as jovens. Informamos que análise dos Questionários de Satisfação na íntegra segue anexo a esta Prestação de Contas Parcial.

METAS QUANTITATIVAS

Meta 1: Garantir frequência mínima de 70% das jovens nos treinos previstos mensalmente.

Indicador: Percentual de presença das alunas.

Instrumento de Verificação: Controle de Frequência Mensal dos Treinos.

Comentário sobre a meta: A média de frequência acima de 71% nos treinos mensais é um indicador significativo do comprometimento das alunas e da eficiência das estratégias de engajamento, como encontros

PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49

com as famílias e atividades diversificadas. Esse resultado reforça a importância de manter uma programação atrativa e alinhada às expectativas das beneficiárias e suas famílias. Informamos que relatório de frequência mensal segue anexo a esta Prestação de Contas Parcial.

Meta 2: Aumentar em pelo menos 5% a taxa de acerto nos passes e chutes das beneficiárias em relação aos índices iniciais, mensurados por meio de testes de habilidade técnica realizados no início e no final do projeto.

Indicador: Relatório com percentual de acerto nos passes e chutes.

Instrumento de Verificação: Relatório com os resultados de Testes de habilidade técnica aplicados no início e no final do projeto, com avaliação por meio de uma tabela de desempenho específica para cada habilidade.

Comentário sobre a meta: O aumento de 5% na taxa de acerto em passes e chutes é uma conquista que reflete tanto o esforço das alunas quanto a qualidade do planejamento técnico. Esses números confirmam a eficácia dos métodos aplicados e destacam a relevância de monitoramentos contínuos para mensurar avanços concretos. Informamos que o relatório com os resultados dos testes iniciais segue anexo a esta Prestação de Contas Parcial.

2) COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

FOTOS DAS ATIVIDADES

Março/2024



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Abril/2024



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Maio/2024



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte ■



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte ■



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte



Junho/2024



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte ■



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte ■



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte ■

Julho/2024



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte ■



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte ■



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte ■

Agosto/2024



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte



Setembro/2024



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49




PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte ■



FOTOS DE ACESSIBILIDADE



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



**Lei de
Incentivo ao
Esporte** ■



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49

FOTOS DOS ITENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROJETO
AÇÃO 3 – HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO

Item 3.1 – Lanche



AÇÃO 4 – MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO

Item 4.1 – Apito

Item 4.6 – Bomba De Calibragem



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Item 4.5 – Bolas De Futebol Nº5



Item 4.10 – Mini Trave



Item 4.11 – Prancheta Magnética



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Item 4.12 - Rede P/ Gols



Item 4.13 - Sacos Para Bolas



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Item 4.14 - Trave Futebol Reduzido



AÇÃO 5 - UNIFORMES

Item 5.1 - Agasalho Equipe



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



Lei de Incentivo ao Esporte

Item 5.2 - Camiseta Alunas



Item 5.3 - Camiseta Equipe



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Item 5.4 - Bermuda Equipe



AÇÃO 6 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO

Item 6.1 - Ônibus luxo para locação



PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



**Lei de
Incentivo ao
Esporte** ■

AÇÃO 7 - MATERIAL / PREMIAÇÃO

Item 7.1 - Medalha



COMPROVAÇÃO PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO

PEÇA DE DIVULGAÇÃO/ VEÍCULO (Indique a peça gráfica ou veículo de comunicação utilizado para divulgação)	TAMANHO/ DURAÇÃO (Indique as dimensões da peça gráfica ou a duração no caso de peças audiovisuais)	FORMATO DAS MARCAS (indique o formato das marcas que será utilizado de acordo com o Manual de Divulgação da Lei de Incentivo ao Esporte)	QUANTIDADE (Indique a quantidade de peças que serão produzidas)
Folder	De acordo com layout da peça, respeitando o manual da marca	De acordo com layout da peça, respeitando o manual da marca	500

Informamos que o item "Folder" não foi adquirido no período da PCP. Dessa forma, a sua comprovação será encaminhada na Prestação de Contas Final.

3) EXECUÇÃO FINANCEIRA

ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA
N ITEM	NOME DO ITEM	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
ATIVIDADE FIM			
AÇÃO 1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM			
1.1	Auxiliar Operacional	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
1.2	Auxiliar Secretaria	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
1.3	Coordenador	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
1.4	Educador Esportes	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
1.5	Educador Esportes Auxiliar	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
1.6	Educador Esportes 2	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
1.7	Educador Esportes Auxiliar 2	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
1.8	Psicopedagoga	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
1.10	Motorista	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO

PROJETO: Meninas em Campo

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49



**Lei de
Incentivo ao
Esporte** ■

1.11	Assistente Social	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
AÇÃO 2 - ENCARGOS TRABALHISTAS			
2.1	Encargos_Auxiliar Operacional	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.
2.2	Encargos_Auxiliar Secretaria	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.
2.3	Encargos_Coordenador	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.
2.4	Encargos_Educador Esportes	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.
2.5	Encargos_Educador Esportes Auxiliar	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento e conforme necessidade. Isso não prejudicou o projeto.	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento e conforme necessidade gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.
2.6	Encargos_Educador Esportes 2	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.
2.7	Encargos_Educador Esportes Auxiliar 2	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.
2.8	Encargos_Psicopedagoga	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.
2.10	Encargos_Motorista	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
2.11	Encargos_Assistente Social	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.
AÇÃO 3 - HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO			
3.1	Lanche	Está sendo executado conforme necessidade	Está sendo executado conforme necessidade
3.2	Vale/Auxílio Alimentação	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
3.3	Vale/Auxílio Alimentação	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
3.4	Auxílio/Vale Refeição	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.

PROJETO: Meninas em Campo

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49



**Lei de
Incentivo ao
Esporte** ■

AÇÃO 4 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO			
4.1	Apito	Item executado conforme programado.	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.
4.2	Arco De Plástico	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
4.3	Barreira De Salto	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
4.4	Bolas De Futebol Nº4	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
4.5	Bolas De Futebol Nº5	Item executado conforme programado.	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.
4.6	Bomba De Calibragem	Item executado conforme programado.	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.
4.7	Coletes	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
4.8	Discos Mini Cone	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
4.9	Escada De Agilidade	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
4.10	Mini Trave	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
4.11	Prancheta Magnética	Item executado conforme programado.	Usamos rendimentos de aplicação financeira, conforme autoriza a Portaria 424/2020. Isso não prejudicou a execução do projeto.
4.12	Rede P/ Gols	Item executado conforme programado.	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.
4.13	Sacos Para Bolas	Item executado conforme programado.	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.
4.14	Trave Futebol Reduzido	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
AÇÃO 5 - UNIFORMES			
5.1	Agasalho Equipe	Item executado conforme programado.	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.
5.2	Camiseta Alunas	Item executado conforme programado.	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.

PROJETO: Meninas em Campo

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49



**Lei de
Incentivo ao
Esporte** ■

5.3	Camiseta Equipe	Item executado conforme programado.	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.
5.4	Bermuda Equipe	Item executado conforme programado.	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.
AÇÃO 6 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO			
6.1	Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toalete. Kilometragem livre.	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
6.2	Diária de Combustível	Está sendo executado conforme necessidade	Está sendo executado conforme necessidade.
6.3	Auxílio/ Vale Transporte	Está sendo executado conforme necessidade	Está sendo executado conforme necessidade.
AÇÃO 7 - MATERIAL / PREMIAÇÃO			
7.1	Medalha	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
AÇÃO 8 - EQUIPAMENTO MÉDICO / FISIOTERAPIA			
8.1	KIT Primeiros Socorros	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
AÇÃO 9 - SERVIÇOS OPERACIONAIS			
9.1	Fisioterapeuta	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
9.2	Médico - Currículo Básico	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
9.3	Nutricionista	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
AÇÃO 10 - MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO			
10.1	Caixa de Som	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
10.2	Microfone	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
10.3	Projetor	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
10.4	Tela de Projeção	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
ATIVIDADE MEIO			

AÇÃO 1 - MEIO - RECURSOS HUMANOS			
M 1.1	Supervisor institucional	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
M 1.2	Assessor de Comunicação	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
M 1.3	Jardineiro	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
AÇÃO 2 - MEIO - ENCARGOS TRABALHISTAS			
M 2.1	Encargos_Supervisor institucional	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
M 2.2	Encargos_Jardineiro	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
AÇÃO 3 - MEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS			
M 3.1	Assessoria em Prestação de Contas	Está sendo executado conforme programado.	Está sendo executado conforme programado.
AÇÃO 4 - MEIO - TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO			
M 4.1	Auxílio/ Vale Transporte	Item não contemplado na ATO	Item não contemplado na ATO
AÇÃO 5 - MEIO - HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO			
M 5.1	Auxílio/Vale Refeição	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
AÇÃO 6 - MEIO - DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO			
M 6.1	Folder	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
M 6.2	Banner	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
M 6.3	Fotografia	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
M 6.4	Designer	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO			
SP	Elaboração e/ou Captação	Item executado conforme programado.	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.

PROJETO: Meninas em Campo
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz
PROCESSO: 71000.077068/2022-49



4) PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Em relação à prestação de contas parcial, a Lei de Incentivo desempenha um papel fundamental no aprimoramento dos processos das organizações envolvidas. A necessidade de cumprir rigorosamente as exigências da lei impulsiona a melhoria da gestão e acelera o desenvolvimento organizacional, que, sem essa estrutura, poderia levar mais tempo para acontecer. Esse desenvolvimento também resulta em uma organização mais eficiente, com processos internos mais bem estruturados.

Na elaboração do projeto, o tempo entre a submissão e a aprovação final pode ser longo, e durante esse período, alguns valores, funções ou materiais inicialmente planejados podem se tornar desnecessários, enquanto novas necessidades podem surgir. Nesse sentido, permitir mais alterações ao longo do processo seria benéfico.

A rigidez na troca de materiais também é algo que poderia ser revisado. Por exemplo, no nosso caso, solicitamos um retroprojetor, mas até que a lei fosse aprovada, os recursos captados e a execução iniciada, acabamos recebendo um retroprojetor como doação de um patrocinador, tornando a compra desse item desnecessária. Seria mais útil poder substituí-lo por outro equipamento, como um computador, que se tornou necessário durante a execução, mas que não era previsto na fase de elaboração.

Uma maior flexibilidade na substituição de itens de mesma natureza poderia ser considerada, permitindo ajustes mais eficazes e adaptados às necessidades reais do projeto.

5) CONCLUSÕES

Entre março e setembro de 2024, o Projeto Meninas em Campo alcançou com êxito seus objetivos iniciais, promovendo inclusão social e desenvolvimento integral. As ações realizadas não apenas fortaleceram a formação técnica e física das alunas, mas também contribuíram para o crescimento pessoal e emocional de cada uma.

Este relatório parcial destaca o impacto positivo do projeto, comprovando o cumprimento dos compromissos firmados com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. Os resultados obtidos até o momento reafirmam o potencial do projeto em transformar vidas, formando atletas e cidadãs, e consolidam sua missão de promover a transformação social no esporte.

RONALDO
ANTONIO DE
ALMEIDA:94644900
478

Assinado de forma digital
por RONALDO ANTONIO
DE ALMEIDA:94644900478
Dados: 2024.12.12 08:14:14
-03'00'

Campinas, 11 de dezembro de 2024.

Congregação de Santa Cruz
Ronaldo Antônio de Almeida
Presidente



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROJETO: Meninas em Campo

PROCESSO Nº: 71000.077068/2022-49

Instrumentos de verificação das Metas

META QUALITATIVA

Meta 1: Promover o bem-estar físico das participantes do projeto através dos treinos esportivos.

Indicador: Análise e resultados da avaliação.

Instrumento de Verificação: Relatório com os resultados da avaliação realizada pelos educadores do projeto.

>>> Comentário sobre a meta:

RESULTADO PARCIAL

Como são os treinos oferecidos pela organização?

Dinâmica das Sessões de Treino

As atividades são planejadas semanalmente em reuniões regulares, onde as educadoras devem considerar as necessidades específicas de cada categoria (sub 11, 13, 15 e 17), sob supervisão técnica e pedagógica. O desenvolvimento teórico é respeitado e aplicado na prática, garantindo uma abordagem metodológica consistente.

O projeto busca promover espaços seguros para o desenvolvimento integral das meninas. As alunas participam de aulas de futebol no contraturno escolar, distribuídas em turmas de iniciação esportiva para idades entre 9 e 13 anos (categorias sub 11 e 13), turmas de aprendizagem para idades entre 14 e 17 anos (categorias sub 15 e 17) e turmas de treinamento intensivo para idades entre 14 e 17 anos (categorias sub 15 e 17). As turmas de iniciação e aprendizagem treinam duas vezes por semana, enquanto as turmas de treinamento têm 3 sessões semanais, conforme a grade horária estabelecida.

As aulas, com duração de até 1h30, são divididas em duas partes: a primeira focada em atividades corporais, lúdicas, coordenativas e cognitivas; e a segunda dedicada a atividades técnicas e táticas. Além disso, visando a aprendizagem integral, são realizadas dinâmicas socioemocionais e socioeducativas uma vez por semana e oficinas temáticas transversais uma vez por mês, com duração de 40 minutos. As atividades são conduzidas por uma equipe de quatro educadoras: professora principal, auxiliar técnica, estagiária, preparadora física e psicopedagoga.

Cada aula deve ter objetivos claros e alcançáveis para as alunas, e ao final, é essencial avaliar se esses objetivos foram atingidos. A educadora deve:

- Explicar de forma clara;
- Demonstrar quando necessário;
- Permitir que as alunas experimentem, acertem e errem;
- Corrigir quando preciso;
- Orientar de forma pontual;
- Ajustar a dificuldade conforme necessário;
- Adaptar as propostas de acordo com as necessidades;

META QUALITATIVA

- Estimular a comunicação entre as alunas.

Neste processo, as abordagens globais e situacionais são fundamentais para incentivar a experimentação, o prazer pela descoberta, a tomada de decisão, a resolução de problemas e a compreensão dos princípios do jogo (posicionamento, movimentação e organização). Dessa forma, as alunas aprendem a jogar tanto com a posse de bola quanto sem ela.

Outro componente importante são as atividades complementares aos treinos, como a participação em campeonatos, festivais e jogos amistosos.

Bem Estar

A avaliação do bem-estar físico das alunas foi realizada por meio de entrevistas individuais conduzidas pela equipe pedagógica, após três meses de atividades (março, abril e maio). Essas entrevistas ocorreram na semana de 24 a 28 de junho e envolveram cerca de 80 alunas, selecionadas para garantir a inclusão e diversidade, levando em consideração critérios raciais e socioeconômicos.

As entrevistas, com duração de 10 a 15 minutos cada, foram projetadas para capturar a percepção das jovens sobre **o impacto dos treinos no bem-estar físico das participantes do projeto**. Elas foram conduzidas com um roteiro elaborado por uma equipe multidisciplinar, incluindo coordenadoras, educadoras, psicopedagogas e assistentes sociais, e todas as respostas foram gravadas e posteriormente transcritas (os responsáveis pelas participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando a realização das entrevistas).

Os resultados dessas entrevistas indicam que, até o momento, as alunas reconhecem os benefícios físicos trazidos pelos treinos, além de considerarem o ambiente seguro e inclusivo proporcionado pelo projeto como um diferencial significativo. Esse feedback positivo reflete a eficácia das metodologias aplicadas, que incluem atividades lúdicas, coordenativas e cognitivas, além de dinâmicas socioemocionais e socioeducativas, visando o desenvolvimento integral das participantes.

Ao final do ano letivo, realizaremos novas entrevistas com as mesmas meninas para comparar as respostas e, assim, promover uma análise mais profunda do projeto. Esse processo nos permitirá alinhar expectativas e identificar novas possibilidades e desafios a serem traçados

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Convite para Participação

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa de Qualidade de Vida da ONG Meninas Em Campo. Leia este documento com atenção antes de assiná-lo. Se houver dúvidas, pergunte para os contatos que estão no final do termo.

Objetivo do Termo

Este termo explica sobre o estudo e pede sua permissão para participar.

Objetivo da Pesquisa

Avaliar como o Meninas Em Campo melhora a qualidade de vida das suas atletas, conforme a Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438/06).

Procedimentos

Será feita uma entrevista de 15 minutos, se autorizada pelo responsável, e será gravada. Apenas os pesquisadores terão acesso à gravação.

Riscos e Benefícios

Toda pesquisa tem riscos. Nesta, podem surgir desconfortos sobre temas sensíveis como saúde mental, esforço físico e socialização. Porém, a pesquisa pode trazer melhorias para o atendimento e treinamento das atletas no Meninas Em Campo.

Participação Voluntária

Sua participação é voluntária. Se decidir não participar ou desistir durante a pesquisa, não haverá prejuízo no atendimento da instituição. Não haverá pagamento pela participação e nenhum custo para você.

Publicação dos Resultados

Autorizamos a apresentação dos resultados em eventos de saúde e em revistas científicas. Seu nome será mantido em sigilo.

Assistência e Contato

Você terá assistência durante toda a pesquisa e acesso às informações sobre o estudo. Para dúvidas, contate a pesquisadora responsável **Débora Cajé Yamamoto**, telefone 11 997648305, e-mail: deboracaje@usp.br e coordenacao@meninasecampo.org.br, Rua Corifeu Alves de Azevedo, 3200. Também é possível contatar a instituição **Meninas Em Campo** pelo telefone 11 3733-5900

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Você concorda em participar do estudo "Qualidade de Vida - MEC"?

() Sim, concordo em participar do estudo.

() Não, eu não concordo em participar do estudo.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

<p>_____</p> <p>Nome do participante ou responsável</p> <p>_____</p> <p>Assinatura do participante ou responsável</p>	<p>Data: ____/____/____</p>
--	-----------------------------

<p>_____</p> <p>Assinatura e carimbo do Pesquisador</p>	<p>Data: ____/____/____</p>
---	-----------------------------

META QUALITATIVA

Meta 2: Aprimorar a capacidade motora e técnica dos alunos do projeto.

Indicador: Análise e resultados da avaliação quanto ao desenvolvimento da habilidade de acordo com a faixa etária.

Instrumento de Verificação: Relatório com os resultados da avaliação realizada pelos educadores do projeto.

>>> **Comentário sobre a meta:**

RESULTADOS PARCIAIS:

DATA DO 1º TESTE: 25 a 29 de março



As avaliações físicas iniciais são realizadas com o objetivo de conhecer o perfil das beneficiárias. Para isso, aplicamos testes de **velocidade e potência**. Esses testes nos permitem medir, ao final do projeto, a evolução das capacidades físicas, como força e velocidade, em função da participação contínua e do engajamento das beneficiárias nas atividades práticas propostas pelo projeto. O objetivo é contribuir para a melhoria do desempenho dessas jovens.

Foram aplicados testes de velocidade em distâncias de 10m e 20m, além de testes de potência como o salto vertical e o salto horizontal, que servem como indicadores das capacidades físicas.

Apresentamos os gráficos referentes à 1ª avaliação física, realizada na semana de 25 a 29 de março, no centro de treinamento. A avaliação contou com a participação de 107 meninas, com idades entre 14 e 17 anos, a segunda avaliação está prevista para início de setembro e a última avaliação em dezembro.

14 E 15 ANOS


TESTES DE VELOCIDADE





Obs 10M: números abaixo da média significam meninas que correram os 10m mais rápido do que a média, e números acima, as que correram mais devagar.

Obs 20M: números abaixo da média significam meninas que correram os 20m mais rápido do que a média, e números acima, as que correram mais devagar.

META QUALITATIVA




TESTES DE POTÊNCIA



Obs SALTO VERTICAL: valores abaixo da média são meninas que saltaram uma altura menor do que a média de alunas. Valores acima são as que saltaram mais alto




Obs SALTO HORIZONTAL: valores abaixo da média são meninas que saltaram uma distância menor do que a média de alunas. Valores acima são as que saltaram mais longe



META QUALITATIVA

16 E 17 ANOS



TESTES DE VELOCIDADE



Obs: números abaixo da média significam meninas que correram os 10m mais rápido do que a média, e números acima, as que correram mais devagar.

Obs: números abaixo da média significam meninas que correram os 20m mais rápido do que a média, e números acima, as que correram mais devagar.


TESTES DE POTÊNCIA



Obs: valores abaixo da média são meninas que saltaram uma altura menor do que a média de alunas. Valores acima são as que saltaram mais alto.

Obs: valores abaixo da média são meninas que saltaram uma altura menor do que a média de alunas. Valores acima são as que saltaram mais alto.

META QUALITATIVA




Agosto/setembro

2ª rodada de testes: 02 a 06 de setembro

Na semana de 02 a 06 de setembro as educadoras realizaram a aplicação da avaliação diagnóstica de monitoramento ela acontece entre a avaliação inicial e final, e nos possibilita compreender se o planejamento e aplicação dos exercícios e atividades práticas com foco nas capacidades motora estão adequadas as necessidades apresentadas pelas alunas no teste inicial realizado em março.


Os resultados comparativos da **capacidade velocidade:**

Idade 14 e 15 anos



META QUALITATIVA

Idade 16 e 17 anos



TESTE DE VELOCIDADE

14 e 15 anos

No mês de março a média de tempo nos 10m foi de 2,30s, tendo 52% das alunas atingindo um resultado abaixo da média (mais rápido que a média), e 48% acima da média (mais devagar). No de 20m, 48% ficaram abaixo de 3,90s e 52% ficaram acima.

No mês de Setembro, houve uma melhora do tempo no teste de 10m para 2,24s, e uma média de 58% abaixo e 42% acima. No de 20m, houve uma melhora de 0,15s (3,75s), onde 42% das alunas ficaram abaixo da média (mais rápido) e 58% ficaram acima da média (mais devagar).

16 e 17 anos

No mês de março, as alunas tiveram uma média de 2,20s nos 10m, tendo uma porcentagem de 43% abaixo da média (mais rápido) e 57% acima da média (mais devagar). O teste de 20m teve um resultado de 3,80s, tendo 53% das alunas abaixo e 48% acima da média.


No mês de Setembro, houve um aumento de 0,07s no teste de 10m (2,27), onde 55% das alunas atingiram um resultado abaixo da média (mais rápido) e 45% acima da média. No de 20m, houve uma melhora de 0,02s, tendo 46% das alunas com um resultado abaixo da média e 54% acima.

Essa diferença leva em conta, além de fatores externos, o período em que estiveram de férias no mês de Julho, e um período de troca da equipe de professores, onde o cronograma das turmas de 16 e 17 anos passou por reajustes.


META QUALITATIVA

Os resultados comparativos da **capacidade potência**:

Idade 14 e 15 anos



Idade 16 e 17 anos



META QUALITATIVA

TESTES DE POTÊNCIA

14 e 15 anos

No mês de março para o salto vertical, a média atingida foi de 0,34cm, tendo 56% das alunas acima da média (salto mais alto que a média) e 44% abaixo da média. O salto horizontal teve uma média de 1,74m tendo uma porcentagem de 44% acima da média e 56% abaixo da média.

No mês de Setembro, ambas as médias aumentaram. O salto vertical melhorou 0,02 indo para o valor de 0,36cm, tendo 44% das alunas acima da média e 56% abaixo. Já para o salto horizontal, a média foi de 1,77m com 57% das alunas acima e 43% abaixo desse valor.

16 e 17 anos

No mês de março 58% das alunas atingiram um resultado maior do que a média de 0,30cm para o salto vertical e 42% tiveram um valor abaixo. Para o salto horizontal, a média de 1,60m foi superada por 66% das alunas, tendo 34% abaixo dessa média.

No mês de Setembro, a média desses testes também aumentou. No salto vertical, o valor foi para 0,36cm com 53% acima e 47% abaixo da média. O salto horizontal teve uma melhora de 0,12cm, com 47% das alunas superando a média de 1,72m e 53% ficando abaixo.

META QUALITATIVA

Meta 3: Garantir que as jovens estejam satisfeitas com a qualidade dos treinos oferecidos pela organização.

Indicador: Análise do questionário de satisfação

Instrumento de Verificação: Questionário de Satisfação em Atletas (QSA) Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ)

>>> Comentário sobre a meta:

DATA DO QUESTIONÁRIO: 02 a 10 de setembro

Após seis meses de atividades realizamos a aplicação do questionário para avaliar o bem-estar físico das participantes.

A promoção do bem-estar físico só será possível através da prática de atividade física regular. Os treinos são realizados de 2 a 3x por semana com total de 9h de prática semanais.

Tratamos com as alunas sobre o tema alimentação saudável entendendo a importância do controle do peso abordando também outros temas como saúde da menina que engloba:

- Menstruação e ciclo menstrual;
- As principais mudanças no corpo feminino;
- Exames periódicos;
- Cuidado e higiene íntima;
- Previna-se contra doenças.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como "um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença".

Os testes foram aplicados na semana de 02 a 10 de setembro, obtendo a participação de 94 alunas com idade entre 12 e 17 anos.

O teste aplicado consiste em avaliar três domínios fundamentais relacionados a satisfação das alunas que englobam três fatores:


1) **Satisfação com o rendimento individual:** identifica os sentimentos das alunas relativamente ao rendimento nas tarefas desportivas, incluindo aspetos relacionados com a performance, a melhoria das capacidades desportivas e a obtenção dos objetivos.

(3 itens) 4, 12, 27

- A concretização dos meus objetivos de rendimento durante esta época;
- A melhoria do meu rendimento quando comparado com a época passada;

META QUALITATIVA


- A melhoria do meu nível de competência/capacidade.



2) **Satisfação com a utilização das capacidades:** descreve a opinião das alunas acerca do modo como o/a treinador(a) utiliza e/ou maximiza as capacidades e o talento individual das alunas.

(5 itens) 1, 13, 17, 25, 38

- O nível de utilização das minhas capacidades
- O nível de aproveitamento das minhas capacidades
- O nível de adequação/adaptação entre as minhas funções nos jogos/competições e as minhas potencialidades
- A quantidade de tempo que jogo (compito) nas competições
- O nível de adequação/adaptação entre as minhas funções na equipa e aquelas que eu prefiro




3) **Satisfação com o treino e instrução:** refere-se à satisfação dos atletas acerca do treino e instruções fornecidas pelo(a) treinador(a).

(3 itens) 5, 15, 28

- O treino recebido por parte do meu treinador(a) esta época;
- As instruções recebidas do meu treinador(a) até agora (nesta época);
- O ensino pelo treinador(a) das técnicas e táticas relacionadas com a minha posição/situação de jogo/competição


META QUALITATIVA



A partir dos resultados obtidos no questionário concluímos que os treinos oferecidos pela organização são satisfatórios na opinião das alunas quando comparado com a época passada. Ou seja, as alunas relatam que percebem a evolução do rendimento pessoal estando satisfeitas com a concretização dos objetivos e metas alcançados. Compreendem a utilização das capacidades físicas, técnicas e emocional em treinos e jogos conseguindo explorar toda sua potencialidade individual.

Para cada categoria aplicamos de forma adequada tempo de prática nos aspectos psicológicos, físicos e técnicos desta forma conseguimos melhorar o desempenho de cada aluna oferecendo sessões de treino o mais completa possível.

A aprendizagem teórica nesse processo também é de suma importância, oferecer o máximo de instruções para que a aluna entenda a importância do treinamento e do que está sendo aprendido, conseguindo realizar e compreender a importância e para que serve cada capacidade explorada na sessão. Mais que 65% estão extremamente satisfeitas com os treinos e com as instruções recebidas por parte das treinadoras.



Questionário de Satisfação em Atletas (QSA)
Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ)

Autoria | Authorship

H. Riemer & P. Chelladurai
1998

Tradução | Translation

A. Rui Gomes
2013

rgomes@psi.uminho.pt
www.ardh.pt

Adaptação, Rendimento e Desenvolvimento Humano
Grupo de investigação
Adaptation, Performance and Human Development
Research Group
www.ardh.pt
Universidade Minho
Escola de Psicologia
Campus de Gualtar
4710-057 Braga

Data desta versão: 22/07/2024

Esta versão elimina versões anteriores.

Para ter acesso à versão mais atualizada, consulte a página de internet
www.ardh.pt

Responsabilidade do grupo Adaptação, Rendimento e Desenvolvimento Humano:

- | | |
|----|--|
| -- | Desenvolveu originalmente este instrumento |
| X | Traduziu este instrumento de uma versão original de outros autores |

Date of this version: 22/07/2024

This version eliminates previous ones.

To access the most recent version, visit the website www.ardh.pt

Responsibility of the Adaptation, Performance and Human Development group:

- | | |
|----|--|
| -- | Originally developed this instrument |
| X | Translated this instrument from an original version of other authors |

Índice

Versão em PORTUGUÊS 	3
Utilização do instrumento 	4
Referências 	5
Descrição 	6
Cotação 	9
Condições de aplicação 	11
QSA Atletas 	12
QSA – (atletas - versão atual) 	13
QSA – (atletas - versão satisfação com a liderança) 	17

| **Versão em PORTUGUÊS** |
| Portuguese version |

ARDH

| Utilização do instrumento |

Os instrumentos disponibilizados pelo grupo de investigação Adaptação, Rendimento e Desenvolvimento Humano são genericamente de dois tipos: desenvolvidos pelo grupo de investigação ou adaptados pelo grupo de investigação.

No caso de instrumentos adaptados pelo grupo de investigação, foi obtida a autorização dos autores dos instrumentos para se proceder à sua adaptação para a língua portuguesa. No entanto, não existe exclusividade no uso do instrumento pelo grupo de investigação, sendo livre a sua utilização por outras pessoas interessadas, desde que se respeite a autoria pela respetiva adaptação, no caso de ser utilizada uma versão traduzida pelo grupo de investigação.

Regras de utilização

- Os instrumentos destinam-se exclusivamente para efeitos de investigação e de “investigação-ação”. No caso da “investigação-ação”, a utilização destes instrumentos está circunscrita a profissionais com formação específica para o efeito. Neste sentido, não nos responsabilizamos pelo uso incorreto ou indevido dos materiais fornecidos.
- É estritamente proibida a utilização dos instrumentos para efeitos comerciais, venda ou publicitação de outros produtos associados.

Autorização de utilização

- Não é necessário obter a autorização do grupo de investigação para usar os instrumentos, desde que seja respeitada a sua utilização para os efeitos descritos.
- Se os instrumentos forem uma adaptação de instrumentos originais de outros autores, deve ser obtida a devida autorização dos autores originais do instrumento caso a utilização ocorra numa língua distinta da tradução portuguesa.

| Referências |

- Gomes, A. R. (2008). *Questionário de satisfação em atletas (QSA)* [Athlete Satisfaction Questionnaire]. Manuscrito não publicado [Unpublished technical report]. Braga: Escola de Psicologia, Universidade do Minho. Disponível em [Available at] <https://hdl.handle.net/1822/85457>
- Gomes, A. R., & Paiva, P. (2010). Liderança, compatibilidade treinador-atleta e satisfação no andebol: Percepção de atletas novatos e experientes. *PsicoUSF*, 15(2), 235-248. <https://doi.org/10.1590/S1413-82712010000200011> Disponível em [Available at] <http://hdl.handle.net/1822/11236>
- (*) Gomes, A. R., Simões, C., Morais, C., & Resende, R. (2021). Psychometric properties of the Multidimensional Sport Leadership Scale: Comparison to Multifactorial Leadership Questionnaire. *International Journal of Sport Psychology*, 52(3), 189-212. <http://www.ijsp-online.com/abstract/view/52/189> Disponível em [Available at] <http://hdl.handle.net/1822/76211>
- Ribeiro, C., Gomes, A.R., Simões, C., Resende, R. & Moreira, D. (2016). Liderança, satisfação e percepção de rendimento desportivo: Estudo com atletas seniores. *Journal of Sport Pedagogy & Research*, 2(1), 72-86. Disponível em [Available at] <http://hdl.handle.net/1822/42226>
- Gomes, A. R., & Resende, R. (2014). Assessing leadership styles of coaches and testing the augmentation effect in sport. In C. Mohiyeddini (Ed.), *Contemporary topics and trends in the psychology of sports* (pp. 115-137). New York: Nova Science Publishers.
- Riemer, H. A., & Chelladurai, P. (1998). Development of the athlete satisfaction questionnaire (ASQ). *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 20, 127-156. <https://doi.org/10.1123/jsep.20.2.127>
- (*) Esta referência pode ser utilizada para citar este instrumento em trabalhos científicos ou técnicos.

| Descrição |

O Questionário de Satisfação em Atletas (QSA) é uma versão traduzida e adaptada por Gomes (2008) do “Athlete Satisfaction Questionnaire” (ASQ), desenvolvido por Riemer e Chelladurai (1998).

O QSA é constituído por quinze subescalas e 56 itens, sendo respondidos numa escala tipo “Likert” de 7 pontos (1 = *Mesmo nada satisfeito*; 7 = *Extremamente satisfeito*). O instrumento destina-se a avaliar diferentes aspetos da experiência desportiva dos atletas.

Na adaptação portuguesa, foram consideradas onze das subescalas, excluindo-se quatro dimensões respeitantes à satisfação dos atletas com a organização. As razões para esta decisão prendem-se com o facto destas facetas terem sido desenvolvidas a partir do estudo da satisfação em atletas universitários, fazendo pouco sentido no desporto federado português avaliar aspetos relacionados com a satisfação com os serviços de apoio académico ou a satisfação com os fundos destinados ao desporto universitário. De igual modo, procurámos efetuar algumas adaptações nos itens de algumas dimensões do instrumento, de modo a aplicarem-se aos desportos individuais (ex: itens da subescala “satisfação com estratégia”), seguindo-se assim as recomendações dos autores ao afirmarem que “a escala será útil para avaliar a satisfação em modalidades desportivas individuais, uma vez que a maior parte das dimensões são apropriadas e úteis” (Riemer & Chelladurai, 1998, p. 150).

De salientar que o instrumento pode ser aplicado em dois momentos distintos, sendo o mais habitual e desejável no final da época desportiva (“versão retrospectiva”) mas também pode ser utilizado no decorrer da época desportiva (“versão atual”), servindo neste último caso para aferir a satisfação dos atletas ao longo do tempo.

Assim sendo, foram considerados quatro domínios fundamentais da satisfação dos atletas que englobam onze fatores: (a) satisfação com o rendimento (duas subescalas), (b) satisfação com a liderança (quatro subescalas), (c) satisfação com a equipa (quatro subescalas) e (d) satisfação com a dedicação pessoal (uma subescala). Na adaptação portuguesa, a dimensão de satisfação com a liderança tem sido mais utilizada, registando boas

propriedades psicométricas (ver Gomes & Resende, 2014; Gomes & Paiva, 2010; Ribeiro, Gomes, Simões, Resende, & Moreira, 2016).

Tendo em consideração a globalidade do instrumento, foram adaptadas as seguintes subescalas:

- 1) Satisfação com o rendimento individual:** identifica os sentimentos dos atletas relativamente ao rendimento nas tarefas desportivas, incluindo aspetos relacionados com a performance absoluta, a melhoria das capacidades desportivas e a obtenção dos objetivos.
- 2) Satisfação com o rendimento da equipa:** reflete a perceção dos praticantes relativamente ao nível de rendimento da equipa, incluindo a performance absoluta e relativa da equipa e a obtenção dos objetivos.
- 3) Satisfação com a utilização das capacidades:** descreve a opinião dos atletas acerca do modo como o/a treinador(a) utiliza e/ou maximiza as capacidades e o talento individual dos atletas.
- 4) Satisfação com a estratégia:** refere-se à avaliação que os atletas fazem acerca das estratégias e táticas seguidas pelo(a) treinador(a) durante as competições.
- 5) Satisfação com o tratamento pessoal:** aponta a satisfação dos atletas com o tratamento dado pelo(a) treinador(a) que afeta cada um diretamente e a equipa indiretamente, incluindo o apoio social e o “feedback” positivo.
- 6) Satisfação com o treino e instrução:** refere-se à satisfação dos atletas acerca do treino e instruções fornecidas pelo(a) treinador(a).
- 7) Satisfação com a equipa (tarefa):** manifesta a satisfação dos atletas com as ações da equipa relativamente a si e que servem como uma forma de substituir a liderança do treinador(a).
- 8) Satisfação com a equipa (social):** expressa a satisfação dos atletas com o modo como os colegas de equipa contribuem para o bem-estar do atleta enquanto pessoa.
- 9) Satisfação com o comportamento ético:** manifesta a satisfação dos atletas com as posições e comportamentos éticos assumidos pelos colegas de equipa.

- 10) Satisfação com a integração na equipa:** descreve a satisfação dos atletas com as contribuições dadas pelos membros da equipa e a coordenação entre todos relativamente às tarefas a executar.
- 11) Satisfação com a dedicação pessoal:** reflete a satisfação dos atletas com o seu contributo individual para a equipa.

| Cotação |

Subescala	Itens
Dimensão geral: Satisfação com o rendimento	
1. Satisfação com o rendimento individual (3 itens)	4, 12, 27 Total = 1 – 7
2. Satisfação com o rendimento da equipa (3 itens)	9, 16, 32 Total = 1 – 7
Dimensão geral: Satisfação com a liderança	
3. Satisfação com a utilização das capacidades (5 itens) (Satisfaction with ability utilization)	1, 13, 17, 25, 38 Total = 1 – 7
4. Satisfação com a estratégia (6 itens) (Satisfaction with strategy)	10, 18, 26, 30, 37, 41 Total = 1 – 7
5. Satisfação com o tratamento pessoal (5 itens) (Satisfaction with personal treatment)	2, 14, 20, 31, 42 Total = 1 – 7
6. Satisfação com o treino e instrução (3 itens) (Satisfaction with training and instruction)	5, 15, 28 Total = 1 – 7
Dimensão geral: Satisfação com a equipa	
7. Satisfação com a equipa (tarefa) (3 itens)	3, 19, 29 Total = 1 – 7
8. Satisfação com a equipa (social) (3 itens)	6, 21, 34 Total = 1 – 7
9. Satisfação com o comportamento ético (3 itens)	7, 22, 35 Total = 1 – 7
10. Satisfação com a integração na equipa (4 itens)	8, 23, 36, 40 Total = 1 – 7
Dimensão geral: Satisfação com a dedicação pessoal	
11. Satisfação com a dedicação pessoal (4 itens)	11, 24, 33, 39 Total = 1 – 7
Total = 42 itens	

Os “scores” de cada uma das subescalas são calculados através da soma dos valores dos itens em cada uma das onze dimensões, dividindo depois esse valor pelo número total de itens de cada subescala. As pontuações mais altas significam valores mais elevados de satisfação em cada uma das dimensões avaliadas.

| Cotação – Satisfação com a liderança |

Dependendo dos interesses de investigação, é possível usar apenas a dimensão de satisfação com a liderança, sendo apresentado abaixo a cotação de acordo com a renumeração dos itens. O modo de cotação é igual ao proposto para o instrumento na versão geral.

Dimensão geral: **Satisfação com a liderança**

3. Satisfação com a utilização das capacidades (5 itens)	1, 5, 8, 11, 17 Total = 1 – 7
4. Satisfação com a estratégia (6 itens)	4, 9, 12, 14, 16, 18 Total = 1 – 7
5. Satisfação com o tratamento pessoal (5 itens)	2, 6, 10, 15, 19 Total = 1 – 7
6. Satisfação com o treino e instrução (3 itens)	5, 15, 28 Total = 1 – 7
	Total = 19 itens

| Condições de aplicação |

- 1) Analisar a **aplicação** do instrumento com o(s) participante(s), explicando o objetivo da sua utilização (“analisar a satisfação dos atletas face à liderança do seu treinador(a)”) e o caráter confidencial da recolha dos dados;
- 2) Planear **10 a 15 minutos** para a aplicação e preenchimento;
- 3) Organizar um **contexto reservado e sossegado**: evitar a presença de pessoas não implicadas na avaliação durante o preenchimento do instrumento.

| QSA | Atletas |

1. Versão atual

2. Versão satisfação com a liderança

ARDH

| QSA – (atletas - versão atual) |

Este instrumento destina-se a avaliar a satisfação dos atletas. Tendo em consideração que o desporto é uma atividade muito intensa e exigente, podem existir vários níveis de satisfação por parte dos atletas bem como diferentes experiências desportivas.

Neste sentido, são listadas a seguir várias afirmações relacionadas com a atividade desportiva, sendo apresentadas num formato de sete pontos, variando entre o valor 1 (“*Mesmo nada satisfeito(a)*”) e 7 (“*Extremamente satisfeito(a)*”). Pedimos-lhe que indique até que ponto está **satisfeito(a)** com cada uma das afirmações referidas.

A honestidade e originalidade das suas respostas são **fundamentais** para o sucesso desta análise. Por favor, procure não pensar muito tempo sobre cada uma das afirmações.

Tenha também em consideração que o preenchimento deste instrumento refere-se à sua satisfação **NESTA época** desportiva em particular, devendo responder às afirmações de acordo com as suas experiências até agora.

É muito importante que responda a **todas** as afirmações.

Por favor, indique até que ponto está satisfeito(a) com os seguintes aspetos:	Mesmo nada satisfeito(a)			Moderadamente satisfeito(a)			Extremamente satisfeito(a)
1. O nível de utilização das minhas capacidades	1	2	3	4	5	6	7
2. O reconhecimento que recebo por parte do meu treinador(a)	1	2	3	4	5	6	7
3. As instruções que me são fornecidas pelos meus colegas de equipa	1	2	3	4	5	6	7
4. A concretização dos meus objetivos de rendimento durante esta época	1	2	3	4	5	6	7
5. O treino recebido por parte do meu treinador(a) esta época	1	2	3	4	5	6	7
6. O meu estatuto social na equipa	1	2	3	4	5	6	7

7. O comportamento ético/desportivo dos meus colegas de equipa	1	2	3	4	5	6	7
8. O modo como a equipa trabalha para ser a melhor	1	2	3	4	5	6	7
9. O registo de vitórias e derrotas (sucessos / insucessos) da equipa	1	2	3	4	5	6	7
10. As escolhas do treinador(a) sobre as jogadas (estratégias) a seguir nos jogos/competições	1	2	3	4	5	6	7
11. O modo como dou o meu melhor em nome da equipa	1	2	3	4	5	6	7
12. A melhoria do meu rendimento quando comparado com a época passada	1	2	3	4	5	6	7
13. O nível de aproveitamento das minhas capacidades	1	2	3	4	5	6	7
14. A amizade do treinador(a) relativamente a mim	1	2	3	4	5	6	7
15. As instruções recebidas do meu treinador(a) até agora (nesta época)	1	2	3	4	5	6	7
16. O rendimento global da equipa até agora (nesta época)	1	2	3	4	5	6	7
17. O nível de adequação/adaptação entre as minhas funções nos jogos/competições e as minhas potencialidades	1	2	3	4	5	6	7

| QSA (atletas – versão atual) (cont.) |

Por favor, indique até que ponto está satisfeito(a) com os seguintes aspetos:	Mesmo nada satisfeito(a)	Moderadamente satisfeito(a)	Extremamente satisfeito(a)				
18. As táticas utilizadas pelo treinador(a) durante os jogos/competições	1	2	3	4	5	6	7
19. A orientação que recebo dos meus colegas de equipa	1	2	3	4	5	6	7
20. O nível de aprovação/agrado que o treinador(a) demonstra quando eu faço algo bem feito	1	2	3	4	5	6	7
21. O meu contributo para a “vida” social da equipa	1	2	3	4	5	6	7
22. O sentido de “Fair Play” (desportivismo) dos meus colegas de equipa	1	2	3	4	5	6	7
23. O nível de acordo entre os meus colegas para com o mesmo objetivo	1	2	3	4	5	6	7
24. A minha dedicação durante os treinos	1	2	3	4	5	6	7
25. A quantidade de tempo que jogo (compito) nas competições	1	2	3	4	5	6	7
26. As escolhas do treinador(a) sobre as estratégias a seguir nos jogos/competições	1	2	3	4	5	6	7
27. A melhoria do meu nível de competência/capacidade	1	2	3	4	5	6	7
28. O ensino pelo treinador(a) das técnicas e táticas relacionadas com a minha posição/situação de jogo/competição	1	2	3	4	5	6	7
29. O “feedback” construtivo que recebo por parte dos meus colegas	1	2	3	4	5	6	7
30. O modo como o treinador(a) faz ajustamentos durante as competições	1	2	3	4	5	6	7
31. A lealdade do treinador(a) para comigo	1	2	3	4	5	6	7
32. A obtenção dos objetivos por parte da equipa esta época	1	2	3	4	5	6	7
33. O meu entusiasmo durante as competições	1	2	3	4	5	6	7
34. O modo como os meus colegas de equipa me aceitam em termos sociais	1	2	3	4	5	6	7

35. O comportamento desportivo dos meus colegas de equipa	1	2	3	4	5	6	7
36. A dedicação dos meus colegas de equipa no sentido de trabalharem em conjunto para alcançarmos os objetivos da equipa	1	2	3	4	5	6	7
37. O plano de jogo/competição do meu treinador(a)	1	2	3	4	5	6	7
38. O nível de adequação/adaptação entre as minhas funções na equipa e aquelas que eu prefiro	1	2	3	4	5	6	7
39. O meu comprometimento para com a equipa	1	2	3	4	5	6	7
40. Até que ponto os meus colegas jogam como uma equipa	1	2	3	4	5	6	7
41. O modo como o treinador(a) consegue combinar o talento existente entre os atletas ao seu dispor	1	2	3	4	5	6	7
42. O nível de apoio que o meu treinador(a) me dá	1	2	3	4	5	6	7

| QSA – (atletas - versão satisfação com a liderança) |

Este instrumento destina-se a avaliar a satisfação dos atletas. Tendo em consideração que o desporto é uma atividade muito intensa e exigente, podem existir vários níveis de satisfação por parte dos atletas bem como diferentes experiências desportivas.

Neste sentido, são listadas a seguir várias afirmações relacionadas com a atividade desportiva, sendo apresentadas num formato de sete pontos, variando entre o valor 1 (“Mesmo nada satisfeito(a)”) e 7 (“Extremamente satisfeito(a)”). Pedimos-lhe que indique até que ponto está **satisfeito(a)** com cada uma das afirmações referidas.

Tenha também em consideração que o preenchimento deste instrumento refere-se à sua satisfação **NESTA época** desportiva em particular, devendo responder às afirmações de acordo com as suas experiências até agora.

É muito importante que responda a **todas** as afirmações.

Por favor, indique até que ponto está satisfeito(a) com os seguintes aspetos:	Mesmo nada satisfeito(a)	Moderadamente satisfeito(a)	Extremamente satisfeito(a)
1. O nível de utilização das minhas capacidades	1	2 3 4 5 6 7	
2. O reconhecimento que recebo por parte do meu treinador(a)	1	2 3 4 5 6 7	
3. O treino recebido por parte do meu treinador(a) esta época	1	2 3 4 5 6 7	
4. As escolhas do treinador(a) sobre as jogadas (estratégias) a seguir nos jogos/competições	1	2 3 4 5 6 7	
5. O nível de aproveitamento das minhas capacidades	1	2 3 4 5 6 7	
6. A amizade do treinador(a) relativamente a mim	1	2 3 4 5 6 7	
7. As instruções recebidas do meu treinador(a) até agora (nesta época)	1	2 3 4 5 6 7	
8. O nível de adequação/adaptação entre as minhas funções nos jogos/competições e as minhas potencialidades	1	2 3 4 5 6 7	
9. As táticas utilizadas pelo treinador(a) durante os jogos/competições	1	2 3 4 5 6 7	
10. O nível de aprovação/agrado que o treinador(a) demonstra quando eu faço algo bem feito	1	2 3 4 5 6 7	

11. A quantidade de tempo que jogo (compito) nas competições	1	2	3	4	5	6	7
12. As escolhas do treinador(a) sobre as estratégias a seguir nos jogos/competições	1	2	3	4	5	6	7
13. O ensino pelo treinador(a) das técnicas e táticas relacionadas com a minha posição/situação de jogo/competição	1	2	3	4	5	6	7
14. O modo como o treinador(a) faz ajustamentos durante as competições	1	2	3	4	5	6	7
15. A lealdade do treinador(a) para comigo	1	2	3	4	5	6	7
16. O plano de jogo/competição do meu treinador(a)	1	2	3	4	5	6	7
17. O nível de adequação/adaptação entre as minhas funções na equipa e aquelas que eu prefiro	1	2	3	4	5	6	7
18. O modo como o treinador(a) consegue combinar o talento existente entre os atletas ao seu dispor	1	2	3	4	5	6	7
19. O nível de apoio que o meu treinador(a) me dá	1	2	3	4	5	6	7

META QUANTITATIVA

Meta 1: Garantir frequência mínima de 70% das jovens nos treinos previstos mensalmente.

Indicador: Percentual de presença das alunas.

Instrumento de Verificação: Controle de Frequência Mensal dos Treinos.

>>> **Comentário sobre a meta:**

RESULTADO PARCIAL

O controle das presenças é relatado diariamente pelo professor responsável de cada turma e ao fim do mês é realizada a compilação de todas as alunas do projeto para verificar o percentual de presença. Se uma aluna apresenta frequência abaixo do esperado, é realizado contato com responsável para compreender a situação ocorrida naquele mês e há a orientação para que a aluna retorne às atividades.

A frequência individual de cada aluna é calculada a partir da quantidade de presenças que essa aluna tem no mês dividido pela quantidade de aulas que a turma dela teve naquele mesmo mês. A média do percentual de presenças individuais de cada mês está na linha "% de presenças" na tabela abaixo.

O percentual de presença do projeto é calculado a partir da divisão entre o quantitativo total de presença no mês das alunas beneficiadas pelo Meninas em Campo e a quantidade de presença possível total das aulas ministradas. Com esse valor calcula-se o percentual de presenças mensal do projeto.

A coluna total, nas duas primeiras linhas, mostra a somatória de presenças ao longo do ano e a somatória da quantidade total de presenças possíveis no projeto até o mês de agosto. As três últimas linhas mostram a média do percentual de presenças e da quantidade de alunas ao longo do ano.

Com este modelo, foi possível monitorar a frequência mensal das participantes do projeto e perceber que ao longo dos meses o projeto alcançou a meta mínima estabelecida para este indicador, como pode ser visto na tabela abaixo:

Presença nas aulas _resumo 2024										
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL / MÉDIA	
Presenças	1236	1481	1291	1344	770	1635	1421	1492	10670	
Total de aulas	1639	2034	1811	1859	1032	2224	2026	2257	14882	
% de presenças	75%	73%	71%	72%	75%	74%	70%	66%	72%	
% de presença por alur	75%	72%	71%	71%	61%	71%	69%	66%	70%	
Quantidade de alunas	175	179	180	186	211	202	189	199	190	

LISTA DE PRESENÇA
Mês: MARÇO

TOTAL DE:	P	F	J	Média Presença	75%	Quantidade de Alunas	175	Média de presença por aluno	75%
	1236	242	161						

Nome da Aluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	P	F	J	%presença		
Leticia Bognar																					P	P			P	P	P							5	0	0	100,00%

Maryah Eduarda da Costa Estabel								P	F	F	P	F					P	F	P	F	F			J	P	7	8	1	0,4375
Ana Luisa Fevorini Valsencher	P		P	P	P			P	P	P	P						P		P	P	P			P		17	0	0	1
Ana Luisa Jesus da Silva	F		F	F	J			J	P	J	P						P		P	P	P			P		10	4	3	0,58824
Catharina Dudler Sigmester	P		F	P	P			P	P	P	P						P		P	P	P			P		16	0	1	0,94118
Emily Nepomuceno Espinosa	F		F	P	P												P		P	P	P			P		11	2	0	0,84615
Giovana Barbosa Cupola	P		P	P	P			P	P	P	P						P		P	P	P			P		17	0	0	1
Julia de sousa anuñciacão	P		P	P	P			P	P	P	P						P		P	P	P			P		16	0	1	0,94118
Lais dos Anjos Lemos	P		F	P	P			P	F	P	P						P		F	P	P			P		13	4	0	0,76471
Larissa gomes da silva	F		F	P	P			F	P	F	P						P		P	F	P			P		11	6	0	0,64706
Letícia Campos Bognar	P		P	P	P			P	P	P	F						P		P	P	P			P		16	1	0	0,94118
Luciana Gomes da Silva	F		F	P	P			F	F	P	P						P		P	F	P			P		11	6	0	0,64706
Manuela Ayres Cotrim Barbosa	P		P	F	P			P	P	P	P						P		P	F	P			P		15	2	0	0,88235
Manuella Barros Barboza	P		P	P	P			P	P	P	P						P		P	P	P			P		17	0	0	1
Maria Eduarda da conceição cruz	P		F	P	P			F	P	F	P						P		P	P	P			P		14	3	0	0,82353
Maria Fernanda Oliveira Rabelo	P		P	P	P			P	P	P	P						P		P	P	P			P		17	0	0	1
Mariana Cristiny Gomes da Silva	P		F	P	F			F	P	P	P						P		P	F	P			P		13	4	0	0,76471

Vitória Messias Andrade Bertoldo					F	P					F	F					P	P					J										3	3	1	0,42857	
Vivian Silva de Castro	P					P						P	J					P	P	P				P									7	0	1	0,875	
Vrindavana Dhama Silva Gouvea					F	F					F	J					P		F				J											1	4	2	0,14286
Yasmin Cerrato Cavalcante					P	P					P	P					P		F					P										6	1	0	0,85714
Yasmin Coelho Rocha					P	F					P	P					F		F				J											3	3	1	0,42857
Yasmin Juliana Cano Santos de Almeida					F	F					F	F					F		P				J											1	5	1	0,14286
Yasmin Queiroz Robbi Silva	P					P						P						P						P										8	0	0	1
Yasmin Vitória dos Santos Silva					P	P					P	F					P		P				J		P									6	1	1	0,75

Maria Eduarda da Silva Reis	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	16	0	0	100%
Maria Nazareth Terrell Batista da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	16	0	0	100%
Maryah Eduarda da Costa Estabel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	16	0	0	100%
Nathalia Oliveira Ramaciotti	J	J	P	P	P	P	P	P	P	J	J	J	P	P	P	P	P	11	0	5	69%
Nauany Oliveira Lopes	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	14	2	0	88%
Rafaela Costa de Lena	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	F	F	13	3	0	81%
Rayanne Paulino do Nascimento	F	P	P	F	F	P	F	F	F	P	F	F	F	F	F	F	F	4	12	0	25%

Manuela Yumi Toyoda	P	P	2	0	0	1
Maria Leonor Mota machi	F	F	0	2	0	0
Melissa Gallafrio Silva	P	P	2	0	0	1
Mirella Santos Sousa	F	F	0	2	0	0
Morena Alves Ferreira	P	P	2	0	0	1
Nicolle Tavares Nascimento	P	P	2	0	0	1
Nina Peixeiro Figueuerman	P	P	2	0	0	1
Sophia de Castro Laurenti	F	F	0	2	0	0
Yasmin Vitória dos Santos Silva	F	F	0	2	0	0
Ana Luísa Costa Frutuoso	P	P	2	0	0	1
Anna Giulya Felix de Camargo	F	F	0	2	0	0
Anny Vitoria Aparecido De Jesus	P	P	2	0	0	1
Clara Araujo Zapparoli	P	F	1	1	0	0,5
Emilly Brito de Souza	F	F	0	2	0	0
Estela Almeida Velloso	F	F	0	2	0	0
Fernanda Arruda Cocco	F	F	0	2	0	0
Flávia Alessandra de Souza Almeida Nunes	F	F	0	2	0	0
Gabriela Berra Mastroti	F	P	1	1	0	0,5
Isabella Paixão Rodrigues	P	P	2	0	0	1
Jullya Cardoso Soares	P	P	2	0	0	1
Lais de Paula Elias Pereira	F	F	0	2	0	0
Laura de Andrade Brito	P	P	2	0	0	1
Lorena Tortoretti Domingues	F	F	0	2	0	0
Manuely Cardozo dos Santos	P	P	2	0	0	1
Maria Eduarda Vieira Torres	F	F	0	2	0	0
Mariah Teixeira Palma	P	P	2	0	0	1
MARIANA OLIVEIRA TANURI	F	F	0	2	0	0
Naomi Furman Ito	F	P	1	1	0	0,5
Paola Ferreira de Freitas	P	P	2	0	0	1
Sabrina Manuela Hernandez Monasterio	F	P	1	1	0	0,5
Samly Passos de Oliveira	P	P	2	0	0	1
Samyra Monique Alves Rosa	F	F	0	2	0	0
Tamara Fernandes dos Santos	P	P	2	0	0	1
Yasmin Cerrato Cavalcante	P	P	2	0	0	1
Alice barreto santos	P	P	1	0	0	1
ana clara fernandes segura	P		1	0	0	1
Andressa Pereira De Paula	P		1	0	0	1
Anne Victoria Alves Rocha	P		1	0	0	1
Claralis Pereira Alves	J		0	0	1	0
Emanuelle soares Moreira da silva	P		1	0	0	1
Ester Santos França	P		1	0	0	1
Fernanda Teodoro Fanucchi	J		0	0	1	0
Geovanna francisconi Maciel	P		1	0	0	1
Geovanna Ribeiro Parra	P		1	0	0	1
Hillary Cristiny da Silva Souza	F		0	1	0	0
Ingrid Rayane da Silva Tavares	P		1	0	0	1
Isabella Martini Zanetti Lemos	F		0	1	0	0
Karen Manuely de Oliveira Ferreira	F		0	1	0	0
Kimberly de Santana Silva	F		0	1	0	0
Laura Begalli Figueiredo Rangel	P		1	0	0	1
Laura filipe machado balardi viana	P		1	0	0	1
Lia Cersosimo Karp	P		1	0	0	1
Livia Assis Mariano	J		0	0	1	0
Liz Assis Mariano	J		0	0	1	0
Luana junctioni Raimundo arauz	F		0	1	0	0
Manuela Christo de Sousa	J		0	0	1	0
Mariana Costa Neves Pereira da Silva	P		1	0	0	1
Melissa Beatriz Martins da Silva	P		1	0	0	1
Ryara esther de Jesus santana	P		1	0	0	1
Samara Costa da Silva	P		1	0	0	1
Sofia Romualdo Batista	P		1	0	0	1
Sophia pereira Jesus	P		1	0	0	1
Sophia Rafaelly da Silva	P		1	0	0	1
Victoria Camille Thebas Ribeiro	F		0	1	0	0
Vitória da Silva Cabral	F		0	1	0	0
Vivian Silva de Castro	P		1	0	0	1
Yasmin Queiroz Robbi Silva	P		1	0	0	1
Ana Beatriz de Souza Camargo	F	P	1	1	0	0,5
Bruno Cristiano Freitas Soares	F	P	1	1	0	0,5
Helena Fanhani Fazani	P	P	2	0	0	1
Isabella de Jesus Timóteo	F	P	1	1	0	0,5
Jhulya Moreira Ribeiro	P	P	2	0	0	1
Kemilly Eloah de Oliveira	P	P	2	0	0	1
Laura Almeida Fagundes	P	F	1	1	0	0,5
Manuela Oliveira Araújo ?* vai continuar	F	F	0	2	0	0
Maria Clara Dias dos Santos	P	P	2	0	0	1
Maria Eduarda Teramussi Silva	F	P	1	1	0	0,5
Maria Gabriela Freitas Santiago	P	P	2	0	0	1
Maria Luiza Dos Santos	F	F	0	2	0	0
Maria Luiza Oliveira da Silva	P	P	2	0	0	1
Maria Paula Costa de Almeida	F	P	1	1	0	0,5
Mayra Chinaglia Vasconcelos dos Santos	P	P	2	0	0	1
Pamella Oscarlina Lourenço da Silva	P	F	1	1	0	0,5
Raphaella da Silva Costa Matos	F	J	0	1	1	0
Sediga Darya	F	F	0	2	0	0
Sophia Laura Monteiro	F	F	1	1	0	0,5
Tarsila Garofalo Ramos	P	P	2	0	0	1
Vitória Messias Andrade Bertoldo	F	F	0	2	0	0
Vrindavana Dhama Silva Gouvea ?* vai continuar	F	J	0	1	1	0
Yasmin Julliana Cano dos Santos Almeida ?*	F	F	0	2	0	0
Yasmin Coelho Rocha	F	P	1	1	0	0,5
Ana Carolina Rodrigues		P	1	0	0	1

Ana Kaori Cesar Ando	J	0	0	1	0
Anna Clara de lima silva	F	0	1	0	0
Anna Julia Pereira da Silva	P	1	0	0	1
Geovanna Santos Lacerda	F	0	1	0	0
Giovanna Iette guimarães ?*	F	0	1	0	0
Giulia Nascimento Fernandes da Silva	P	1	0	0	1
Karina Vieira Soares	F	0	1	0	0
Laura Bertoldo	J	0	0	1	0
Laura Luyze Alvarenga Azevedo	P	1	0	0	1
Luana Agular Vigola	P	1	0	0	1
Manuela Sekulic Laurenti	F	0	1	0	0
Manuella Bueno Morales	P	1	0	0	1
Maria Clara Paes Landim Alves salu	F	0	1	0	0
Maria Eduarda Damasio Martins	P	1	0	0	1
Maria Eduarda de Assis Jesus Silva	F	0	1	0	0
Maria Eduarda de Queiroz Moreira	P	1	0	0	1
Maria Eduarda P. Neres	P	1	0	0	1
Maria Eloisa Cristina Ferreira Cantão	P	1	0	0	1
Maria Luisa Otone de Andrade	F	0	1	0	0
Mariah C de O Cavalcante Forms	F	0	1	0	0
Marianny Silva Sena	J	0	0	1	0
Milena Cristine de Almeida	P	1	0	0	1
Natália Libarino Magalhães	P	1	0	0	1
Nayanne Gabrielle Mendes Alves	P	1	0	0	1
Rafiane Teixeira de Souza	F	0	1	0	0
Raica Rodrigues Gomes Macedo Forms	F	0	1	0	0
Raphaela De Moura Barbosa	F	0	1	0	0
Samia Yusef Monteiro Wehbe	P	1	0	0	1
Sara Rayssa Alves da Silva	F	0	1	0	0
Sthefany Gabrielle dos Santos Pacheco	F	0	1	0	0
Suelen Targino Gomes	P	1	0	0	1

Thaila Gomes Cardoso	P	F	F	P	P	P	P	J	P	J	P	P	P	P	P	F	P	F	12	4	2	0,666667
Ana Livia da Silveira Veloso	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	0	0	21	0
Ana Luisa Fevorini Vainsencher	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Catharina Dudler Sagmeister	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Emily Nepomuceno Espinosa	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	9	0	12	0,428571
Giovana Barbosa Cupola	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
helosa rubinei wasser baptista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Ingrid Marques de Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
julia de sousa anunciação	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Julia helena lima janrossi	J	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	20	0	1	0,952381
Lais dos Anjos Lemos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Larissa gomes da silva	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	0	21	0	0
Leticia Campos Bogнар	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Luciana Gomes da Silva	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	0	21	0	0
Mancelia Maria Gomes da Silva Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Manuella Barros Barboza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Maria Eduarda Almeida de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Maria Eduarda da conceição cruz	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Maria Eduarda de Assis Jesus Silva	J	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	20	0	1	0,952381
Maria Fernanda Oliveira Rabelo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Mariana Cristiny Gomes da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
Sophia Goliano Xavier	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	21	0	0	1
vivian aparecida silva gabriel prado	J	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	20	0	1	0,952381

META QUANTITATIVA

Meta 2: Aumentar em pelo menos 5% a taxa de acerto nos passes e chutes das beneficiárias em relação aos índices iniciais, mensurados por meio de testes de habilidade técnica realizados no início e no final do projeto.

Indicador: Relatório com percentual de acerto nos passes e chutes.

Instrumento de Verificação: Relatório com os resultados de Testes de habilidade técnica aplicados no início e no final do projeto, com avaliação por meio de uma tabela de desempenho específica para cada habilidade.

Os testes foram aplicados pelas educadoras durante a semana de 04 a 08 de abril, três semanas após o início das aulas.

No total, as alunas participaram de 8 a 9 aulas, somando entre 13 e 14 horas de prática.

Item 1 - Modelo de plano de aula detalhado

- **Estratégias:**

Exercícios específicos focados em melhorar a precisão dos passes e chutes.

Análise de vídeos dos treinos para fornecer feedback personalizado e aprimorar a técnica individual.

- **Protocolo do teste de passe:**

No teste de passe, as alunas tentaram acertar um espaço entre cones, de uma distância preestabelecida de 14 metros, a partir de três diferentes posições, conforme mostrado na Figura 2. O alvo (Target) era um espaço de 91 cm de largura e 46 cm de altura, delimitado por dois cones e uma corda. Três outros cones foram colocados a 14 m do centro do alvo, em ângulos de 90° e 45°. O material necessário incluiu cinco cones de 46 cm, 1,22 m de corda e planilhas para anotação. As participantes chutaram uma bola parada, ao lado do cone preestabelecido, com seu pé preferido, em direção ao alvo, a partir dos três ângulos marcados pelos cones. Foram realizadas quatro tentativas consecutivas de cada ângulo, totalizando 12 chutes. Antes da contagem oficial, duas tentativas de prática foram permitidas para cada ângulo.

- **Protocolo do teste de chute:**

As jogadoras chutaram uma bola parada com o pé preferido, em qualquer ponto ao longo da linha de chute. Foram dadas quatro tentativas de prática, seguidas por quatro chutes consecutivos em cada um dos arcos de bambolê, totalizando 16 tentativas. A pontuação foi atribuída da seguinte forma:

Bola acertando ou rebatendo no alvo pretendido: 10 pontos

Bola acertando ou rebatendo em alvo adjacente ao pretendido: 4 pontos

Bola passando entre as áreas de alvo ou rolando pelas áreas de alvo: 0 pontos

A pontuação máxima possível era de 160 pontos.


META QUANTITATIVA

Para mensurar o nível inicial das habilidades técnicas de passe e chute das beneficiárias com idades entre 14 e 17 anos, iniciamos os testes de habilidade técnica. A equipe pedagógica realizou reuniões para definir os testes e organizar a agenda de aplicação. As beneficiárias foram divididas em dois grupos: o Grupo A, com idades de 14 e 15 anos, e o Grupo B, com idades de 15 e 16 anos.


No teste de passe, 90 beneficiárias do Grupo A participaram, com ambos os grupos alcançando uma média de 4 acertos. No teste de chute, 82 beneficiárias do Grupo B participaram, e ambos os grupos tiveram uma média de 50 pontos. A distribuição percentual geral foi dividida em três categorias: acima da média (bom desempenho), na média (desempenho moderado) e abaixo da média (desempenho insuficiente). Observamos que, apesar das diferenças de idade, a média geral entre os grupos foi semelhante, com variações no número de alunas acima e abaixo da média.

Considerações gerais:

- Mais de 50% das beneficiárias inscritas realizaram os testes de passe e chute, totalizando 90 participantes.
- Observações técnicas subjetivas da equipe revelaram que mais de 96% das alunas usaram apenas o pé dominante em ambos os testes, em todas as posições e tentativas.
- Resultados iniciais - Teste de passe:



- Resultados iniciais - Teste de chute:



META QUANTITATIVA

>>> Comentário sobre a meta:

Até o momento, em relação à Meta 2, que busca aumentar em pelo menos 5% a taxa de acerto nos passes e chutes das beneficiárias, foram realizados testes iniciais para mensurar as habilidades técnicas das alunas. Esses testes, aplicados pelas educadoras durante a semana de 04 a 08 de abril, avaliaram as participantes após três semanas do início das aulas.

Os resultados iniciais mostraram que, no teste de passe, as alunas, divididas em dois grupos por faixa etária (14-15 anos no Grupo A e 15-16 anos no Grupo B), obtiveram uma média de 4 acertos. No teste de chute, a média foi de 50 pontos para ambos os grupos. A distribuição de desempenho foi categorizada em três faixas: acima da média (bom desempenho), na média (desempenho moderado), e abaixo da média (desempenho insuficiente).

Esses resultados iniciais indicam que, apesar das diferenças de idade, as médias gerais entre os grupos foram semelhantes, com variações apenas no número de alunas que se encontravam acima ou abaixo da média. Observou-se também que a maioria das alunas utilizou predominantemente o pé dominante em todos os testes, independentemente da posição ou tentativa.

Para alcançar a meta de melhorar em 5% a taxa de acerto até o final do projeto, serão necessárias intervenções contínuas e focadas, como as estratégias já implementadas, incluindo exercícios específicos para precisão de passes e chutes, além de análises de vídeo para fornecer feedback personalizado. As observações feitas até agora servirão como base para monitorar o progresso e ajustar as práticas pedagógicas, a fim de garantir que a meta seja alcançada até o término do projeto.

Agosto/setembro

Na semana de 02 a 06 de setembro as educadoras realizaram a aplicação da avaliação diagnóstica de monitoramento ela acontece entre a avaliação inicial e final e nos possibilita compreender se o planejamento e aplicação dos exercícios e atividades práticas com foco nos aspectos técnicos estão adequados as necessidades apresentadas pelas alunas no teste inicial realizado em abril.

Considerações gerais:


- O teste de monitoramento foi aplicado em uma (quantidade amostra) com total de 48 alunas com idade de 14 e 17 anos;
- Observações técnicas subjetivas em treinos revelaram que as alunas estão apresentando uma melhora significativa nos fundamentos de passe e chute utilizando ambas as pernas D,E.

Os resultados comparativos do fundamento de **passe** foram:

META QUANTITATIVA


A média geral do grupo no teste de passe em abril foi de 4 já a média em setembro subiu para 5 tendo melhorado 1%.

Idade 14 e 15 anos



Houve uma redução no número de alunas classificadas como na média e aumento expressivo de alunas com desempenho acima da média de 30% na primeira avaliação para 55% uma evolução do grupo de 25% na taxa de acertos.

Idade 16 e 17 anos




Os resultados comparativos do fundamento de chute foram:

A média geral do grupo no teste de chute em abril foi de 41 já a média em setembro subiu para 46 tendo melhorado 5%.


META QUANTITATIVA

Idade 14 e 15 anos



Idade 16 e 17 anos

A média geral do grupo no teste de chute em abril foi de 37 já a média em setembro subiu para 50 tendo melhorado 13%.



Houve um aumento no número de alunas classificadas como na média e aumento significativo de alunas com desempenho acima da média de 34% na primeira avaliação para 37% uma evolução do grupo de 3% na taxa de acertos.

RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço	Telefone	Idade	Benefício			OBS.:
						Camiseta	Lanche	Medalha	
1	Futebol Feminino	Agatha Paula Borges da Silva	Rua bahia	1198557-2674	15	X	X	X	
2	Futebol Feminino	Alice Apaza Mollericona	Rua Luis Bento Damiani 68	11948725188	9	X	X	X	
3	Futebol Feminino	Alice barreto santos	rua Manoel Joaquim pera 148	11956875882	14	X	X	X	
4	Futebol Feminino	Alice Coltri Guimaraes	Rua Nanuque 354 apto 74, São Paulo, 05302-031	11941685663	12	X	X	X	
5	Futebol Feminino	Alice Moraes dos Santos	Rua Paulo Maranhão 643 JD Dabril	11954474999	10	X	X	X	
6	Futebol Feminino	Ana Beatriz de Souza Camargo	alineraguels@hotmail.com	11963711955	15	X	X	X	
7	Futebol Feminino	Ana clara fernandes segura	rua nilva,225	11916825107	14	X	X	X	
8	Futebol Feminino	Ana Julia Gomes de Andrade	Rua tufik mereb 350	11991965377	13	X	X	X	
9	Futebol Feminino	Ana Luísa Costa Frutuoso	Rua David Ben Gurion 955 T3 ap 112	11939087126	13	X	X	X	
10	Futebol Feminino	Ana Luísa Favorini Vainsencher	Rua Dr. José Aires Neto 202	11998623754	17	X	X	X	
11	Futebol Feminino	Ana Luisa Jesus da Silva	Rua doutor José de martini nº120	11996820890	17	X	X	X	
12	Futebol Feminino	Ana Luisa Cidreira	Rua Alfredo tanca Braga:n.323	951483941	11	X	X	X	
13	Futebol Feminino	Ana Luiza Pereira da Silva	Rua Mário regallo Pereira 128 blo: 3 ap:53	911524503	12	X	X	X	
14	Futebol Feminino	Angeli Vitória Campos Pinheiro Silva	Rua safira, 253, Osasco, mutinga	11967316705	17	X	X	X	
15	Futebol Feminino	Anna Clara de Lima Silva	Rua Diomar ackel 129	94882-0743	17	X	X	X	
16	Futebol Feminino	Anna Giulya Felix de Camargo	Rua vitória 119 jardim Ana Maria- Carapicuíba	11953582513	13	X	X	X	
17	Futebol Feminino	Anna Julia Pereira da Silva	Rua Baltazar Rabelo,287	11914826766	16	X	X	X	
18	Futebol Feminino	Anna Luísa Rosa Maciel	Rua José Álvares Maciel,363 apart 14 - Vila Gomes	11950861213	10	X	X	X	
19	Futebol Feminino	Anna Luysa Doria Marcondes	Rua Savério Quadrio, 621	11983767323	14	X	X	X	
20	Futebol Feminino	Anne Victoria Alves Rocha	Rua Mercúrio 87	11984258550	14	X	X	X	

RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço	Telefone	Idade	Benefício			OBS.:
						Camiseta	Lanche	Medalha	
21	Futebol Feminino	Anny Vitoria Aparecido De Jesus	Rua : Quero Quero 120	11953622622	11	X	X	X	
22	Futebol Feminino	Antonella Saggiori Alves	Rua Lauriano Fernandes Junior,130 apto95 torre2	11972223086	11	X	X	X	
23	Futebol Feminino	Ariele Moreira dos Santos	Rua Giuseppe Recco, 265	11948178112	17	X	X	X	
24	Futebol Feminino	Auana Kevilin de Sousa Santos	Av Carlos Lacerda 63	11967459905	14	X	X	X	
25	Futebol Feminino	Beatriz Silva Santana	Avenida capitão Francisco César, número 24, bairro Cruz preta	11966659118	15	X	X	X	
26	Futebol Feminino	Bruna Cristina Freitas Soares	Rua Campo Grande, 319, JD Padroeira - Osasco	11988001524	16	X	X	X	
27	Futebol Feminino	Caroline Salafia Silva	Rua Giuseppe Arcimboldo, 100	1194634-4077	15	X	X	X	
28	Futebol Feminino	Catarina Teixeira de Faria	Rua Adolfo de Arruda Castanho, 200 ap.154 - Jd. Bom Tempo 06763-180 Taboão da Serra	1195941-1094	10	X	X	X	
29	Futebol Feminino	Catharina Dudler Sagmeister	Av. Aprígio Bezerra da Silva 1335, apto 234 C	11973685639	17	X	X	X	
30	Futebol Feminino	Cecilia Nascimento Diehl	Rua Irmão Gonçalves, 112	11966183319	13	X	X	X	
31	Futebol Feminino	Clara Araujo Zaporoli	Rua Leonardo Cerveira Varandas 50, Bloco 9, AP 74 - Paraíso do Morumbi - São Paulo -SP	11942142065	12	X	X	X	
32	Futebol Feminino	Clara Baptista Dias	Rua Arnold Bax 130	1197862-2852	12	X	X	X	
33	Futebol Feminino	CLARA DE OLIVEIRA BALTAZAR	Av. Vila Ema 1595	(15)997018340	14	X	X	X	
34	Futebol Feminino	Clara Mendes dos Santos Pimentel	Av. Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 320	11983013233	10	X	X	X	
35	Futebol Feminino	Claralis Pereira Alves	Rua Manuel José Garcia N 53	11961556973	14	X	X	X	
36	Futebol Feminino	Dafny Luciano dos Santos	Rua Saverio Quadrio, 621	11933135936	13	X	X	X	
37	Futebol Feminino	Eduarda Martins Piloto	samanthapova.30@yahoo.com	16997836518	16	X	X	X	
38	Futebol Feminino	Eduarda Silva Marques	Rua doutor Artur imbassay 114 ferreira	949547499	12	X	X	X	
39	Futebol Feminino	Eloisa Goncalves Xavier	Travessa Maestro Castellari n 50	11969286159	15	X	X	X	
40	Futebol Feminino	Emanoelly Nascimento Gimenez	Rua cariaca 59	1193904-2490	13	X	X	X	

RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço	Telefone	Idade	Benefício			OBS.:
						Camiseta	Lanche	Medalha	
41	Futebol Feminino	Emanuelle Soares Moreira da Silva	Rua Monjoleiro número 36	11983830615	15	X	X	X	
42	Futebol Feminino	Emanuelly Ribeiro Pereira	Rua Sebastião Gonçalves	1193392-2153	15	X	X	X	
43	Futebol Feminino	Emile Raissa Santos Costa	Rua dos piomonteses número 100	11912549086	13	X	X	X	
44	Futebol Feminino	Emilly Brito de Souza	Rua Sebastião Francisco 120 Paraisopolis	11975534954	14	X	X	X	
45	Futebol Feminino	Emilly Martins dos Santos	Rua Maria Cristina Aguiar 200	11985555994	10	X	X	X	
46	Futebol Feminino	Emily Nepomuceno Espinosa	Rua capitão Lázaro 56	11951542200	17	X	X	X	
47	Futebol Feminino	Estela Almeida Velloso	Rua Professora Gioconda Mussolini, 325 Jardim Rizzo	1197661-1239	12	X	X	X	
48	Futebol Feminino	Estela de Jesús Gonçalves Damirdjian	Rua Monte Caseros, 254 apto 14	11911939329	14	X	X	X	
49	Futebol Feminino	Fabiana Pereira Alves	Rua Manuel jose garcia n53	11961556973	11	X	X	X	
50	Futebol Feminino	Fernanda Macedo da Silva Santos	Rua Cotia, 95 - Vila Menck, Osasco 06270-340	11983141863	18	X	X	X	
51	Futebol Feminino	Fernanda Teodoro Fanucchi	Rua Dr Paulo Ferraz da Costa Aguiar 1600 apto 201 torre D	11973611211	15	X	X	X	
52	Futebol Feminino	Flávia Miguel Dias Massa	Rua Artur Noronha, 99	11913462316	14	X	X	X	
53	Futebol Feminino	Gabriella Lima Lisboa	Rod. Raposo Tavares, 7389 - Torre Cauna ap 33	11915521155	11	X	X	X	
54	Futebol Feminino	Geovana Oliveira Brandão	Rua Antônio Galvão 222 Fátima Jandira	11960672440	13	X	X	X	
55	Futebol Feminino	Geovanna francisoni Maciel	Rua camarazal 412	11986438580	14	X	X	X	
56	Futebol Feminino	Geovanna Ribeiro Parra	Rua Candido fontoura, 401 Bloco 12 Apto 33	11940666485	15	X	X	X	
57	Futebol Feminino	Giovana Barbosa Cupola	Rua Francisco Pessoa, 800 - Lua 103	11996106399	16	X	X	X	
58	Futebol Feminino	Giovana Lousano pereira	Av parada pinto 925	11913355636	17	X	X	X	
59	Futebol Feminino	Giovanna Harumi Setoyama Bezerril	Av. Gen. Mac Arthur, 170 - Apto 14 - Bloco 3 - São Paulo - SP - 05338-000	1198941 3145	10	X	X	X	
60	Futebol Feminino	Giovanna Leite Guimarães	Engenheiro willy fisher	11986188654	16	X	X	X	

RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço	Telefone	Idade	Benefício			OBS.:
						Camiseta	Lanche	Medalha	
61	Futebol Feminino	Giovanna Vidal dos Santos	Rua estrada das rosas 2010 apto 14 bl.04	11992468283	12	X	X	X	
62	Futebol Feminino	Helena Fanhani Fazani	Rua Santa Elvira, 261	11964007806	17	X	X	X	
63	Futebol Feminino	Heveli tauany Pereira dos santos	Rua Augusto de Almeida Batista Jardim Vazame embu das artes	11945229888	15	X	X	X	
64	Futebol Feminino	Ingrid Rayane da Silva Tavares	Rua juvevê n° 67 vila dalva	11976631069	15	X	X	X	
65	Futebol Feminino	Isabela Malahodky Montes	Rua Francisco Sgambatt, 343 84b - Quitauna, Osasco - Sp. 06182040	11947541480	10	X	X	X	
66	Futebol Feminino	Isabella Fernanda Gomes Pilan	Rua Nair Bete Penteado, 268 - Parque Ecológico	(15)99109-7393	13	X	X	X	
67	Futebol Feminino	Isabella Martini Zanetti Lemos	Alameda agua marinha, 339 carapicuíba sp	1195852-9495	15	X	X	X	
68	Futebol Feminino	Isabella Nascimento dos Santos Alves	Av engenheiro Heitor Antônio eiras Garcia	11958741902	13	X	X	X	
69	Futebol Feminino	Isabella Paixão Rodrigues	Rua Antônio de bonis 273 apto 143	11959808527	12	X	X	X	
70	Futebol Feminino	Isabelly Iorrany Araujo Queiroz	Rua Maestro savino de benedictis 133	11986353768	10	X	X	X	
71	Futebol Feminino	Isys Victoria Vaz de Barros	gabrielladiaz0707@gmail.com	11983568517	12	X	X	X	
72	Futebol Feminino	Izabella de Jesus Timóteo	Rua Santa Rita do Itueto	11959059292	16	X	X	X	
73	Futebol Feminino	Jennifer Oliveira Barbosa	Rua José Madeira de Freitas, 117A	11967977564	15	X	X	X	
74	Futebol Feminino	Jhulya Moreira Ribeiro	Cidade antonio estevaam de a.e carvalho	96929-3046	13	X	X	X	
75	Futebol Feminino	Julia de Sousa Anunciação	rua joão martins da silva 36	11960628351	17	X	X	X	
76	Futebol Feminino	Jullya Cardoso Soares	Rua cipotanea	11963574302	12	X	X	X	
77	Futebol Feminino	Karina Vieira Soares	Osasco, Jardim Aliança, Rua Quero-Quero 395	11982215961	16	X	X	X	
78	Futebol Feminino	Kemilly Eloáh de Oliveira	Rua general syzeno sarmento	11912360495	14	X	X	X	
79	Futebol Feminino	Kimberly de Santana Silva	Rua Azevedo Castro, 121	1198286-6960	14	X	X	X	
80	Futebol Feminino	Laís de Paula Elias Pereira	Rua Inácio Cervantes 256 C parque Ipê	11972618807	12	X	X	X	

RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço	Telefone	Idade	Benefício			OBS.:
						Camiseta	Lanche	Medalha	
81	Futebol Feminino	Lais dos Anjos Lemos	Rua Bandeira do Sul	11949843021	17	X	X	X	
82	Futebol Feminino	Lara Andressa Paixão Caires	Rua Amorim Castro 160	11998174977	10	X	X	X	
83	Futebol Feminino	Larissa gomes da silva	Vila nova Bonsucesso rua remanso 909	11948595011	17	X	X	X	
84	Futebol Feminino	Larissa Santos Pacheco	Rua bom Jardim de minas	11994773278	15	X	X	X	
85	Futebol Feminino	Laura Almeida Fagundes	Rua Sebastião Gonçalves, 144 - CEP: 05542-040	11986527331	12	X	X	X	
86	Futebol Feminino	Laura Begalli Figueiredo Rangel	Rua Mauritània 123 Jd Olinda Embu das Artes	11959136787	14	X	X	X	
87	Futebol Feminino	Laura de Andrade Brito	Rua Doutor Herculano José da Silva, n. 29 - Vila Ipojuca	1193201-6556	13	X	X	X	
88	Futebol Feminino	Laura Luyze Alvarenga Azevedo	Rua Willis Roberto Banks, 410	1197813631	16	X	X	X	
89	Futebol Feminino	Letícia Alessandra Silva Marques	Rua doutor Artur imbassay 114 Ferreira	949547499	11	X	X	X	
90	Futebol Feminino	Letícia Campos Bognar	Rua Doutor Paschoal Imperatriz, 114 - 42B	11945455554	17	X	X	X	
91	Futebol Feminino	Letícia de Oliveira dos Santos	Av escola politécnica 2395	11916858004	15	X	X	X	
92	Futebol Feminino	Leticia Piazza Pillon	Rua David Ben Gurion, 955 - Apto 103 Torre 6	11981616700	9	X	X	X	
93	Futebol Feminino	Letícia Vieira Cano	Rua: Coronel Serafim Leme da Silva n 70	11991088051 (pai)	10	X	X	X	
94	Futebol Feminino	Lhara Maya Monteiro da Silva	Estrada da Colonia, 170- Jd. São Gonçalo 08370-190	1196792-7881	15	X	X	X	
95	Futebol Feminino	Lia Cersosimo Karp	R Leonardo Cerveira Varandas 50 apto 48 bl 4	1199308-6870	15	X	X	X	
96	Futebol Feminino	Lívia Assis Mariano	Praça Santo Estevão de Briteiros 28	11940640560	11	X	X	X	
97	Futebol Feminino	Liz Assis Mariano	Praça Santo Estevão de Briteiros 28	11932385504	12	X	X	X	
98	Futebol Feminino	Lorena bandeira dos santos	R.joaquim Pires cerqueira	11996828330	10	X	X	X	
99	Futebol Feminino	Lorena Cavalheiro Lima	Rachide Francisco Antônio, 29	1195619-5693	14	X	X	X	
100	Futebol Feminino	Lorena Piazza Pillon	Rua David Ben Gurion, 955 - Apto 103 Torre 6	11981616700	11	X	X	X	

RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço	Telefone	Idade	Benefício			OBS.:
						Camiseta	Lanche	Medalha	
101	Futebol Feminino	Luana juncioni Raimundo arauz	Rua José Maria de Oliveira Lima 54	930216133	14	X	X	X	
102	Futebol Feminino	Luara Vieira Cano	Rua: Coronel Serafim Leme da Silva n 70	11991088051 (pai)	10	X	X	X	
103	Futebol Feminino	Luciana Gomes da Silva	Rua remanso, 909 - vila nova Bonsucesso	1195855-6768	16	X	X	X	
104	Futebol Feminino	Luiza Novaes Moreno da Silva	Rua Dos Três Irmãos, 36, apto. 124	11932668252	14	X	X	X	
105	Futebol Feminino	Manuela Ayres Cotrim Barbosa	Rua Professor Guilherme Milward 187	11999687281	17	X	X	X	
106	Futebol Feminino	Manuela Christo de Sousa	Rua José Goes-355-Jd Capela 04960-070	1195351-2005	13	X	X	X	
107	Futebol Feminino	Manuela Guedes Moreno	Rua João Moura 2300 apto 182	985960616	11	X	X	X	
108	Futebol Feminino	Manuela Oliveira Araújo	Avenida Pablo Casals, 589	11949292041	13	X	X	X	
109	Futebol Feminino	Manuella Barros Barboza	Rua Brigadeiro Faria Lima n71 apto 142	(13)99124-2126	16	X	X	X	
110	Futebol Feminino	Manuella Bueno Morales	nicolebueno@outlook.com	11947892449	16	X	X	X	
111	Futebol Feminino	Manuely Cardozo dos Santos	Rua Maria José de Carvalho número 30	11954219973	13	X	X	X	
112	Futebol Feminino	Maria Clara de Carvalho Belau	Av Otacílio Tomanik 350, b 2 ap 74, cep 05363000	1195982-5319	10	X	X	X	
113	Futebol Feminino	Maria Clara Dias dos Santos	Rua Ivone kovalski Pereira 173	11981510706	17	X	X	X	
114	Futebol Feminino	Maria Clara Paes Landim Alves	Rua Fradique Coutinho 1872	11979535941	16	X	X	X	
115	Futebol Feminino	Maria Eduarda Almeida de Souza	Rua Manoel da Nóbrega, 334. Apto 111	1194212-7488	17	X	X	X	
116	Futebol Feminino	Maria Eduarda Alves Santana	rua patrocínio paulista 2022	11954257787	12	X	X	X	
117	Futebol Feminino	Maria Eduarda Amaral Gandini	drilig77@gmail.com	1194547-4061	11	X	X	X	
118	Futebol Feminino	Maria Eduarda Carderelli	Sebastião Rossi 41 Castelani Capivari-SP	(19)989819966	14	X	X	X	
119	Futebol Feminino	Maria Eduarda da conceição cruz	Rua Eugênio falk 962	11971515022	17	X	X	X	
120	Futebol Feminino	Maria Eduarda da Silva Reis	Rua Dep. Emílio Carlos, 355, VI Campesina, Osasco	11940274577	14	X	X	X	

RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço	Telefone	Idade	Benefício			OBS.:
						Camiseta	Lanche	Medalha	
121	Futebol Feminino	Maria Eduarda Damasio Martins	Rua Áurea Batista dos Santos 146	11957832283	17	X	X	X	
122	Futebol Feminino	Maria Eduarda de Assis Jesus Silva	Via transversal sul 100 novo Osasco	11980151062	16	X	X	X	
123	Futebol Feminino	Maria Eduarda de Queiroz Moreira	Rua Aurora	11932160839	17	X	X	X	
124	Futebol Feminino	Maria Eduarda Pieri Euclides	Rua Tiugibe Inoue 86	1199222-5233	15	X	X	X	
125	Futebol Feminino	Maria Eduarda Soares Guimarães	Rua Batatais 94	11933417879	16	X	X	X	
126	Futebol Feminino	Maria Fernanda Oliveira Rabelo	R Dep Emílio Carlos, 355 - Ap 184 - T2	1198896-7343	17	X	X	X	
127	Futebol Feminino	Maria Gabriela Freitas Santiago	Av Aprigio Bezerra da Silva, 1415, apto 102, bloco E, Taboão da Serra/SP	1194904-2107	17	X	X	X	
128	Futebol Feminino	Maria Leonor Mota machi	Rua Aquiles beline, 594, Padroeira - Osasco	1193001-3011	10	X	X	X	
129	Futebol Feminino	Maria Luísa Otone de Andrade	Rua Moisés de Corena 1119 apto 14A Cid Tiradentes São Paulo	11968604286	16	X	X	X	
130	Futebol Feminino	Maria Nazareth Terrell Batista da Silva	rua Jaguaré, 186. Jaguaré	11 949159164	15	X	X	X	
131	Futebol Feminino	Mariah Teixeira Palma	Av santa Lucia	11988416636	13	X	X	X	
132	Futebol Feminino	Mariana Costa Neves Pereira da Silva	Rua Sousa Reis, 70 apto 62 bloco A	11989782706	15	X	X	X	
133	Futebol Feminino	Mariana Cristiny Gomes da Silva	Rua :Alagoas 95	11960338147	17	X	X	X	
134	Futebol Feminino	Mariana Oliveira Tanuri	R. Alberto Nascimento Junior, 178 torre1- Jd. Bonfiglioli.	11971491139	11	X	X	X	
135	Futebol Feminino	Marianny Silva Sena	Rua Romão Manzine Cerqueira	11968186222	16	X	X	X	
136	Futebol Feminino	Marina Prado Pezelli	Alameda Tilia 8 - Altos de São Fernando - Jandira - SP - CEP 06630-020	11991214609	10	X	X	X	
137	Futebol Feminino	Marjory Rafaela Silva Melo	Valdenice0203silva@gmail.com	11968349390	17	X	X	X	
138	Futebol Feminino	Melissa Gallafrio Silva	Rua Caetano Ruggiero, 133, Butantã CEP 05360-040 SP	11942761517	11	X	X	X	
139	Futebol Feminino	Milena Cristine de Almeida	Rua Querandies34a	1197963-9353	16	X	X	X	
140	Futebol Feminino	Millena Moreno de Paula	Rua Dom Macário 303 bloco 9 apto 22	11955571801	16	X	X	X	

RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço	Telefone	Idade	Benefício			OBS.:
						Camiseta	Lanche	Medalha	
141	Futebol Feminino	Millena Silva da Luz	Rua Benedito de Barros 53A	1194664-1121	17	X	X	X	
142	Futebol Feminino	Mirella Santos Sousa	Av. Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia 2651 96 C	1191163-5669	13	X	X	X	
143	Futebol Feminino	Morena Alves Ferreira	Avenida engenheiro Heitor eiras Garcia, 320	1198436-7182	9	X	X	X	
144	Futebol Feminino	Naomi Furman Ito	Rua Manuel Joaquim Pera, 108	1193618-8849	13	X	X	X	
145	Futebol Feminino	Natália Libarino Magalhães	Av. Miguel Yunes, 485 - Apto 185 - Torre 1 - Bairro Usina Piratininga - São Paulo - SP CEP 04444-000	1197523-5355	16	X	X	X	
146	Futebol Feminino	Nathalia Da Silva Teles	rua dos crisântemos n 194	11972746982	17	X	X	X	
147	Futebol Feminino	Nathalia Oliveira Barbosa	Silvia@barolicorretora.com.br	11994392204	14	X	X	X	
148	Futebol Feminino	Nauany Oliveira Lopes	Estrada dos crisântemos 140	11946871771	14	X	X	X	
149	Futebol Feminino	Nicolle Tavares Nascimento	Rua das academias 107	11970610143	10	X	X	X	
150	Futebol Feminino	Nycolli Calixto de Jesus Souza	Rua domingos de abreu,272	11993661415	17	X	X	X	
151	Futebol Feminino	Pamella Oscarlina Lourenço da Silva	Rua Bastos Pereira, 339	11913688705	16	X	X	X	
152	Futebol Feminino	Paola Ferreira de Freitas	Av. Otacilio Tomanik 867	11974596070	11	X	X	X	
153	Futebol Feminino	Rafaela Costa de Lena	Rua voluntários da pátria 4130 apto 114b	(18)99604-7076	14	X	X	X	
154	Futebol Feminino	Rafaela Nunes de Sales	Av. Francisco Ruiz, 146 Bl9 Ap51 Vila da prata, Mogi das Cruzes	11960815931	15	X	X	X	
155	Futebol Feminino	Raiane Teixeira de Souza	Rua Graciliano Ramos 77. Bloco 2 apartamento 222	11937079508	17	X	X	X	
156	Futebol Feminino	Raphaela De Moura Barbosa	Estrada engenheiro marsilac 1022	11974539188	17	X	X	X	
157	Futebol Feminino	Rayanne Paulino do Nascimento	Av Manuel bandeira 211	11968330737	13	X	X	X	
158	Futebol Feminino	Rebeca da Silva Videira	rua augusto farina 124	1195303-3116	17	X	X	X	
159	Futebol Feminino	Roberta de Jesus Domingues	Waldomiro tavernari 492	(15)997134592	15	X	X	X	
160	Futebol Feminino	Sabrina Manuela Hernandez Monasterio	Rua Tomás lupu nro 266	11953716649	12	X	X	X	

RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço	Telefone	Idade	Benefício			OBS.:
						Camiseta	Lanche	Medalha	
161	Futebol Feminino	Samily Passos de Oliveira	Avenida O Trabuco Radio Jornal, 247, Vila Menck	11945116778	12	X	X	X	
162	Futebol Feminino	Sara Barbosa Amaral	Rodovia raposo Tavares 8760	11954305284	11	X	X	X	
163	Futebol Feminino	Sara Lopes Ferreira	Rua Moacir Miguel da Silva, 366 - casa 55	11946184438	10	X	X	X	
164	Futebol Feminino	Sara Rayssa Alves da Silva	Vila Scarpelli Rua Graciliano Ramos 56	11997194853	16	X	X	X	
165	Futebol Feminino	Sofia Romualdo Batista	Rua Oswaldo Port, 160 apto 73	11 971717496	15	X	X	X	
166	Futebol Feminino	Sophia de Castro Laurenti	Alameda Tapiti, 266	11983317873	11	X	X	X	
167	Futebol Feminino	Sophia Goiano Xavier	Rua vale da perdiz número 117	11966593048	17	X	X	X	
168	Futebol Feminino	Sophia Lara Santos Da Cruz	Rua Tufik Mereb,10	11962627894	10	X	X	X	
169	Futebol Feminino	Sophia Laura Monteiro	Estrada São Francisco 1182	11935854759	13	X	X	X	
170	Futebol Feminino	Sophia Rafaelly da Silva	Passagem professor Alfredo Tanca Braga 274	951161187	14	X	X	X	
171	Futebol Feminino	Sthefanny Marinho de Oliveira	Rua Raimunda de Araújo Nunes 87 - km18 - Osasco	11965124775	16	X	X	X	
172	Futebol Feminino	Sthefany Gabrielle dos Santos Pacheco	Rua bom jardim de Minas	11946859811	16	X	X	X	
173	Futebol Feminino	Tamara Fernandes dos Santos	Rua Riachuelo 275 apartamento 137	1193402-4248	13	X	X	X	
174	Futebol Feminino	Vilma Julia Rodrigues Araújo	Rua Afonso de oliveira santos	11952196168	16	X	X	X	
175	Futebol Feminino	Vitória Fonseca Ferraresi	Rua Carvalho de Freitas 325 apto 122 bloco 2 Vila Andrade	1193294-0213	14	X	X	X	
176	Futebol Feminino	Vitória Messias Andrade Bertoldo	Rua Alvinlândia, 490	8952660173	14	X	X	X	
177	Futebol Feminino	Vrindavana Dhama Silva Gouvea	R. Joaquim Nabuco nº 20- Franco da Rocha	11976229397	17	X	X	X	
178	Futebol Feminino	Wendy Mirelia huanca zabala	Rua 21 de Abril 541	11957535349	13	X	X	X	
179	Futebol Feminino	Yasmin Cerrato Cavalcante	Rua Duque de Vila Real, 387 - Vila do Conde - Barueri/SP	11970540407	13	X	X	X	
180	Futebol Feminino	Yasmin Coelho Rocha	Estrada dos Fichers 965	11914771910	12	X	X	X	

**RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS**

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço	Telefone	Idade	Benefício			OBS.:
						Camiseta	Lanche	Medalha	
181	Futebol Feminino	Yasmin do Nascimento Moreira	Av. Arquiteto Roberto Afilalo, 620	11982725135	13	X	X	X	
182	Futebol Feminino	Yasmin Queiroz Robbi Silva	Rua kenkiti shimomoto 1600	11988918683	15	X	X	X	
183	Futebol Feminino	Yasmin Vitória dos Santos Silva	Av. José Maria da Silva 1600	11982903154	13	X	X	X	
184	Futebol Feminino	Yohana Camargo	Rua Cacilda Castanho de Andrade, 127	1195427-8954	15	X	X	X	

Campinas, 11 de dezembro de 2024

Nome e Assinatura do Responsável:

RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478

Assinado de forma digital por RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478
Dados: 2024.12.12 08:18:34 -03'00'



RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

PARCIAL (X)

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

N.º SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

nº	NOME	CPF	FUNÇÃO/ATIVIDADE	TELEFONE	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO/ VALOR DO SERVIÇO	ENCARGOS	PERÍODO CONTRATAÇÃO
1.1	-----	-----	Auxiliar Operacional	-----	40 h/semanal	R\$ 1.690,00	Conforme CLT	-----
1.2	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Auxiliar de Secretária	(11) 95837-2703	40 h/semanal	R\$ 2.725,00	Conforme CLT	Mai/24 - Atual
1.3	LAIS INACIO DE MORAES	423.041.318-16	Coordenador	(11) 98122-7661	30 h/semanal	R\$ 4.500,00	Conforme CLT	Abr/24 - Atual
1.4	LARISSA ROSSI TALARICO	342.653.008-20	Educador Esportes	(11) 96488-9584	40 h/semanal	R\$ 4.325,00	Conforme CLT	Abr/24 - Atual
1.5	MARIANA MOREIRA FRANCO	405.525.448-25	Educador Esportes Auxiliar	(19) 99453-3434	30 h/semanal	R\$ 1.690,00	Contrato de Estágio	Abr/24 - Atual
1.5	NATALIA PUNALES FERAZ	442.242.838-16	Educador Esportes Auxiliar	(11) 97464-4630	30 h/semanal	R\$ 1.690,00	Contrato de Estágio	Abr/24 - Atual
1.5	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Educador Esportes Auxiliar	(11) 94584-9953	30 h/semanal	R\$ 1.690,00	Contrato de Estágio	Mai/24 - Atual
1.5	THAINA LETICIA FONSECA SOUZA	462.710.528-27	Educador Esportes Auxiliar	(11) 98895-9332	30 h/semanal	R\$ 1.690,00	Contrato de Estágio	Jul/24 - Ago/24
1.5	GABRIEL DE CASTRO MOURA	465.928.808-05	Educador Esportes Auxiliar	(11) 99248-2154	30 h/semanal	R\$ 1.690,00	Contrato de Estágio	Ago/24 - Atual
1.5	-----	-----	Educador Esportes Auxiliar	-----	30 h/semanal	R\$ 1.690,00	Contrato de Estágio	-----
1.6	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	180.060.218-99	Educador Esportes 2	(11) 99017-6571	30 h/semanal	R\$ 3.390,00	Conforme CLT	Abr/24 - Atual
1.6	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	Educador Esportes 2	(15) 99142-4600	30 h/semanal	R\$ 3.390,00	Conforme CLT	Abr/24 - Atual
1.6	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Educador Esportes 2	(11) 96912-1512	30 h/semanal	R\$ 3.390,00	Conforme CLT	Abr/24 - Atual
1.6	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Educador Esportes 2	(11) 96237-4469	30 h/semanal	R\$ 3.390,00	Conforme CLT	Abr/24 - Atual
1.7	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Educador Esportes Auxiliar 2	(11) 97177-2989	25 h/semanal	R\$ 2.725,00	Conforme CLT	Abr/24 - Atual
1.7	ANDRESSA OLIVEIRA LOPES	460.877.848-02	Educador Esportes Auxiliar 2	(11) 994532-9365	25 h/semanal	R\$ 2.725,00	Conforme CLT	Set/24 - Atual
1.7	-----	-----	Educador Esportes Auxiliar 2	-----	25 h/semanal	R\$ 2.725,00	Conforme CLT	-----
1.7	-----	-----	Educador Esportes Auxiliar 2	-----	25 h/semanal	R\$ 2.725,00	Conforme CLT	-----
1.8	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	461.985.218-00	Psicopedagoga	(11) 99421-9380	20 h/semanal	R\$ 2.325,00	Conforme CLT	Abr/24 - Atual
1.8	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	412.379.918-38	Psicopedagoga	(11) 97474-1002	20 h/semanal	R\$ 2.325,00	Conforme CLT	Abr/24 - Atual
1.11	NATALIA NAZARETH ROSA	420.906.868-39	Assistente Social	(11) 96539-6110	10 h/semanal	R\$ 1.723,56	Conforme CLT	Mai/24 - Atual
M 1.1	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	283.248.448-48	Supervisor institucional	(11) 99961-2851	40 h/semanal	R\$ 10.117,53	Conforme CLT	Abr/24 - Atual

Campinas, 11 de dezembro de 2024.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478

Assinado de forma digital por RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478
Dados: 2024.12.12 08:18:59 -03'00'

GRADE HORÁRIA DE ATIVIDADES PROGRAMADAS



NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

Nº PROCESSO: 71000.077068/2022-49

Nº SLIE: 2202205

NÚCLEO: Sede - Meninas em Campo

ENDEREÇO: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.200 - São Paulo/SP - CEP: 05.340-000

RESPONSÁVEL PELO PROJETO NO NÚCLEO: Adriana Tuono

TELEFONE: (11) 99961-2851

TURMA	MODALIDADE	QTDE. ALUNOS/ BENEFICIÁRIOS	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO		EQUIPE/ PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS	OBSERVAÇÕES
				DE	A		
Iniciantes Sub11	Futebol	10	Segunda e Quarta	9h	10h	Educador 1 + Educador Esportes Auxiliar + Psicopedagoga	
Iniciantes Sub13	Futebol	10	Segunda e Quarta	10h15	11h15	Educador 1 + Educador Esportes Auxiliar + Psicopedagoga	
Iniciantes Sub11	Futebol	10	Terça e Quinta	15h15	16h15	Educador 1 + Educador Esportes Auxiliar + Psicopedagoga	
Iniciantes Sub13	Futebol	10	Terça e Quinta	16h30	17h30	Educador 1 + Educador Esportes Auxiliar + Psicopedagoga	
Aprendizagem Sub 15	Futebol	20	Terça e Quinta	9h	10h	Educador 1 + Educador Esportes Auxiliar + Psicopedagoga	
Aprendizagem Sub 17	Futebol	20	Terça e Quinta	10h15	11h	Educador 1 + Educador Esportes Auxiliar + Psicopedagoga	
Aprendizagem Sub 15	Futebol	20	Terça e Quinta	14h	15h	Educador 1 + Educador Esportes Auxiliar + Psicopedagoga	
Aprendizagem Sub17	Futebol	20	Terça e Quinta	16h	17h	Educador 1 + Educador Esportes Auxiliar + Psicopedagoga	
Aperfeiçoamento Sub 15	Futebol	30	Segunda, Quarta e Sexta	14h30	16h30	Educador 1 + Educador 2 + Educador Esportes Auxiliar + Psicopedagoga	
Aperfeiçoamento Sub 17	Futebol	30	Segunda, Quarta e Sexta	15h	17h	Educador 1 + Educador 2 + Educador Esportes Auxiliar + Psicopedagoga	

Campinas, 11 de dezembro de 2024

Nome e Assinatura do Responsável Legal:

RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478

Assinado de forma digital por RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478
Dados: 2024.12.12 08:19:24 -03'00'



Lei de
Incentivo ao
Esporte

		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	PARCIAL (X)
		ANEXO II	FINAL ()
NOME DO PROJETO: Meninas em Campo		SLI: 2202205	
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz		PROCESSO: 71000.077068/2022-49	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RAIA DROGASIL S/A	R\$ 196.603,60	AÇÃO 1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	R\$ 197.229,02
Raia Drogasil S/A	R\$ 390.000,00	AÇÃO 2 - ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 140,83
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R\$ 360.000,00	AÇÃO 3 - HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.488,60
	R\$ 1.177.945,83	AÇÃO 4 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO	R\$ 11.903,60
TOTAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 2.124.549,43	AÇÃO 5 - UNIFORMES	R\$ 18.181,00
		AÇÃO 6 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	R\$ 21.634,00
		AÇÃO 7 - MATERIAL / PREMIAÇÃO	R\$ 2.400,00
		AÇÃO 8 - EQUIPAMENTO MÉDICO / FISIOTERAPIA	R\$ 0,00
		AÇÃO 9 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	R\$ 11.600,00
		AÇÃO 10 - MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO	R\$ 0,00
		AÇÃO 1 - MEIO - RECURSOS HUMANOS	R\$ 45.433,80
		AÇÃO 2 - MEIO - ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 0,00
		AÇÃO 3 - MEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.423,75
		AÇÃO 4 - MEIO - TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO	R\$ 0,00
		AÇÃO 5 - MEIO - HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
		AÇÃO 6 - MEIO - DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO	R\$ 0,00
		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	R\$ 93.850,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 180.774,99		
		SUBTOTAL GASTOS (Total Anexo III)	R\$ 441.284,60
TOTAL RECEITAS	R\$ 2.305.324,42	TOTAL DÉBITOS	R\$ 441.284,60
SALDO			R\$ 1.864.039,82
Campinas, 11 de dezembro de 2024		Assinatura do responsável	
		RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478	
		Assinado de forma digital por RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478 Dados: 2024.12.12 08:19:47 -03'00'	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL (X)

ANEXO III

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
Pagamentos compensados em ABRIL/24												
M 3.1	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	01.255.221/0001-73	Pagto. De Título	19-abr-24	NF 5263	6-mar-24	2.346,25	2.346,25	1	fevereiro-24	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	Assessoria em Prestação de Contas
SP	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	01.255.221/0001-73	PIX	19-abr-24	NF 5264	6-mar-24	93.850,00	93.850,00	1	- - - -	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	Elaboração e/ou Captação
1.5	MARIANA MOREIRA FRANCO	405.525.448-25	TED	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	901,33	901,33	1	abril-24	MARIANA MOREIRA FRANCO	Salário_Líquido
1.6	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	180.060.218-99	TED	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	2.670,79	2.670,79	1	abril-24	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	Salário_Líquido
1.6	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	TED	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	2.670,79	2.670,79	1	abril-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Salário_Líquido
1.8	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	412.379.918-38	TED	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	2.136,93	2.136,93	1	abril-24	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	Salário_Líquido
1.7	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	TED	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	2.730,63	1.997,43	1	abril-24	LUIZA LUNA SILVA	Salário_Líquido
Reembolsar	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	TED	30-abr-24	Holerite	30-abr-24		733,20	0	abril-24	LUIZA LUNA SILVA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.3	LAIS INACIO DE MORAES	423.041.318-16	TED	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	3.828,54	3.828,54	1	abril-24	LAIS INACIO DE MORAES	Salário_Líquido
1.4	LARISSA ROSSI TALARICO	342.653.008-20	TED	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	3.407,05	3.407,05	1	abril-24	LARISSA ROSSI TALARICO	Salário_Líquido
M 1.1	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	283.248.448-48	TED	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	7.572,30	7.572,30	1	abril-24	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	Salário_Líquido
1.8	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	461.985.218-00	TED	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	2.136,93	2.136,93	1	abril-24	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	Salário_Líquido
1.6	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Transferência	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	2.276,31	1.536,31	1	abril-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Salário_Líquido
Reembolsar	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Transferência	30-abr-24	Holerite	30-abr-24		740,00	0	abril-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.6	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Transferência	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	2.058,37	2.058,37	1	abril-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Salário_Líquido
1.5	NATALIA PUNALES FERRAZ	442.242.838-16	Transferência	30-abr-24	Holerite	30-abr-24	901,33	901,33	1	abril-24	NATALIA PUNALES FERRAZ	Salário_Líquido
Pagamentos compensados em MAIO/24												
Reembolsar	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	24.575.630/0001-52	Pagto. De Título	10-mai-24	NF 101.286	26-abr-24	699,30	699,30	70	maio-24	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	Pagamento não devido por este projeto.
M 3.1	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	01.255.221/0001-73	TED	15-mai-24	NF 5423	1-mai-24	2.346,25	2.346,25	1	março-24	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	Assessoria em Prestação de Contas
M 3.1	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	01.255.221/0001-73	TED	15-mai-24	NF 5424	1-mai-24	2.346,25	2.346,25	1	abril-24	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	Assessoria em Prestação de Contas
M 1.1	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	283.248.448-48	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24	42.025,58	7.572,30	1	maio-24	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	Salário_Líquido
1.3	LAIS INACIO DE MORAES	423.041.318-16	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		3.828,54	1	maio-24	LAIS INACIO DE MORAES	Salário_Líquido
1.4	LARISSA ROSSI TALARICO	342.653.008-20	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		3.407,05	1	maio-24	LARISSA ROSSI TALARICO	Salário_Líquido
1.6	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	180.060.218-99	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		2.670,79	1	maio-24	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	Salário_Líquido
1.6	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		2.670,79	1	maio-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Salário_Líquido
1.8	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	412.379.918-38	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		2.136,93	1	maio-24	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	Salário_Líquido
1.8	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	461.985.218-00	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		2.136,93	1	maio-24	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	Salário_Líquido
1.7	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		1.997,43	1	maio-24	LUIZA LUNA SILVA	Salário_Líquido
Reembolsar	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		376,00	0	maio-24	LUIZA LUNA SILVA	Ajuda de Custo_Item não previsto



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL (X)

ANEXO III

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
1.6	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		1.997,43	1	maio-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Salário_Líquido
Reembolsar	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		400,00	0	maio-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.6	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		2.670,79	1	maio-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Salário_Líquido
1.11	NATALIA NAZARETH ROSA	420.906.868-39	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		1.589,62	1	maio-24	NATALIA NAZARETH ROSA	Salário_Líquido
1.2	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		1.976,18	1	maio-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Salário_Líquido
Reembolsar	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		772,80	0	maio-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.5	NATALIA PUNALES FERRAZ	442.242.838-16	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		1.690,00	1	maio-24	NATALIA PUNALES FERRAZ	Salário_Líquido
1.5	MARIANA MOREIRA FRANCO	405.525.448-25	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		1.690,00	1	maio-24	MARIANA MOREIRA FRANCO	Salário_Líquido
1.5	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		1.690,00	1	maio-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Salário_Líquido
Reembolsar	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	28-mai-24	Holerite	28-mai-24		752,00	0	maio-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Ajuda de Custo_Item não previsto
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	29-mai-24	NF 6304	17-mai-24	416,00	416,00	40	maio-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
Reembolsar	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Débito	29-mai-24	Tarifa	29-mai-24	51,00	51,00	0	- - - -	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária
Pagamentos compensados em JUNHO/24												
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	7-jun-24	NF 6314	24-mai-24	260,00	260,00	25	maio-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	7-jun-24	NF 6315	29-mai-24	468,00	468,00	45	maio-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
M 3.1	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	01.255.221/0001-73	Pagto. De Título	18-jun-24	NF 5517	13-jun-24	2.346,25	2.346,25	1	maio-24	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	Assessoria em Prestação de Contas
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	20-jun-24	NF 6337	6-jun-24	312,00	312,00	30	junho-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
6.2	LARISSA ROSSI TALARICO	342.653.008-20	PIX	21-jun-24	Recibo	18-jun-24	1.047,00	1.047,00	3	junho-24	LARISSA ROSSI TALARICO	Diária de Combustível
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	21-jun-24	NF 6339	7-jun-24	336,00	336,00	30	junho-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	27-jun-24	NF 6346	14-jun-24	468,00	468,00	45	junho-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
M 1.1	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	283.248.448-48	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24	41.340,10	7.572,30	1	junho-24	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	Salário_Líquido
1.3	LAIS INACIO DE MORAES	423.041.318-16	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		3.828,54	1	junho-24	LAIS INACIO DE MORAES	Salário_Líquido
1.4	LARISSA ROSSI TALARICO	342.653.008-20	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		3.407,05	1	junho-24	LARISSA ROSSI TALARICO	Salário_Líquido
1.6	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	180.060.218-99	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		2.670,79	1	junho-24	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	Salário_Líquido
1.6	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		2.670,79	1	junho-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Salário_Líquido
1.8	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	412.379.918-38	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		2.136,93	1	junho-24	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	Salário_Líquido
1.8	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	461.985.218-00	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		2.136,93	1	junho-24	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	Salário_Líquido
1.7	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		1.997,43	1	junho-24	LUIZA LUNA SILVA	Salário_Líquido
Reembolsar	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		394,80	0	junho-24	LUIZA LUNA SILVA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.6	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		1.997,43	1	junho-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Salário_Líquido
Reembolsar	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		420,00	0	junho-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Ajuda de Custo_Item não previsto



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL (X)

ANEXO III

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
1.6	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		2.670,79	1	junho-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Salário_Líquido
1.11	NATALIA NAZARETH ROSA	420.906.868-39	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		1.589,62	1	junho-24	NATALIA NAZARETH ROSA	Salário_Líquido
1.2	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		1.976,18	1	junho-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Salário_Líquido
Reembolsar	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		405,72	0	junho-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.5	NATALIA PUNALES FERRAZ	442.242.838-16	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		1.690,00	1	junho-24	NATALIA PUNALES FERRAZ	Salário_Líquido
1.5	MARIANA MOREIRA FRANCO	405.525.448-25	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		1.690,00	1	junho-24	MARIANA MOREIRA FRANCO	Salário_Líquido
1.5	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		1.690,00	1	junho-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Salário_Líquido
Reembolsar	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	28-jun-24	Holerite	28-jun-24		394,80	0	junho-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Ajuda de Custo_Item não previsto
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	28-jun-24	NF 6347	14-jun-24	336,00	336,00	30	junho-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
Reembolsar	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Débito	28-jun-24	Tarifa	28-jun-24	51,00	51,00	0	- - - -	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária
Pagamentos compensados em JULHO/24												
6.1	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	00.371.038/0001-70	Pagto. De Título	3-jul-24	NF 14586	24-jun-24	1.740,60	1.740,60	1	maio-24	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toaletes. Kilometragem livre.
6.1	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	00.371.038/0001-70	Pagto. De Título	3-jul-24	NF 14587	24-jun-24	1.740,60	1.740,60	1	maio-24	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toaletes. Kilometragem livre.
M 3.1	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	01.255.221/0001-73	Pagto. De Título	11-jul-24	NF 5549	1-jul-24	2.346,25	2.346,25	1	junho-24	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	Assessoria em Prestação de Contas
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	12-jul-24	NF 6387	28-jun-24	530,00	530,00	50	julho-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
6.1	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	00.371.038/0001-70	Pagto. De Título	15-jul-24	NF 14611	8-jul-24	1.431,16	1.431,16	1	junho-24	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toaletes. Kilometragem livre.
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	19-jul-24	NF 6417	5-jul-24	318,00	318,00	30	julho-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
6.1	A.S. Transportes Ltda	57.705.097/0001-55	Pagto. De Título	22-jul-24	NF 15319	10-jul-24	6.575,60	4.931,70	3	maio-24	A.S. Transportes Ltda	Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toaletes. Kilometragem livre.
6.1	A.S. Transportes Ltda	57.705.097/0001-55	Pagto. De Título	22-jul-24	NF 15319	10-jul-24		1.643,90	1	junho-24	A.S. Transportes Ltda	Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toaletes. Kilometragem livre.
3.1	ROMABEL ALIMENTOS EIRELI	10.533.764/0001-04	Pagto. De Título	23-jul-24	NF 243758	11-jul-24	990,00	990,00	100	julho-24	ROMABEL ALIMENTOS EIRELI	Lanche
9.2	FTZ SAUDE NO ESPORTE LTDA	41.973.902/0001-91	TED	25-jul-24	NF 4517	11-jul-24	11.600,00	11.600,00	58	julho-24	FTZ SAUDE NO ESPORTE LTDA	Médico - Currículo Básico
3.1	ROMABEL ALIMENTOS EIRELI	10.533.764/0001-04	Pagto. De Título	25-jul-24	NF 244319	17-jul-24	990,00	990,00	100	julho-24	ROMABEL ALIMENTOS EIRELI	Lanche
6.1	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	00.371.038/0001-70	Pagto. De Título	26-jul-24	NF 14610	8-jul-24	1.547,20	1.547,20	1	junho-24	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toaletes. Kilometragem livre.
6.1	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	00.371.038/0001-70	Pagto. De Título	29-jul-24	NF 14612	8-jul-24	1.547,20	1.547,20	1	junho-24	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toaletes. Kilometragem livre.
M 1.1	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	283.248.448-48	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24	44.168,55	7.572,30	1	julho-24	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	Salário_Líquido
1.3	LAIS INACIO DE MORAES	423.041.318-16	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		3.828,54	1	julho-24	LAIS INACIO DE MORAES	Salário_Líquido
1.4	LARISSA ROSSI TALARICO	342.653.008-20	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		3.407,05	1	julho-24	LARISSA ROSSI TALARICO	Salário_Líquido
1.6	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	180.060.218-99	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		2.670,79	1	julho-24	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	Salário_Líquido
1.6	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		2.670,79	1	julho-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Salário_Líquido
Reembolsar	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		440,00	0	julho-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.8	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	412.379.918-38	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		2.136,93	1	julho-24	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	Salário_Líquido



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL (X)

ANEXO III

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
1.8	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	461.985.218-00	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		2.136,93	1	julho-24	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	Salário_Líquido
1.7	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		1.997,43	1	julho-24	LUIZA LUNA SILVA	Salário_Líquido
Reembolsar	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		413,60	0	julho-24	LUIZA LUNA SILVA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.6	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		1.997,43	1	julho-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Salário_Líquido
Reembolsar	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		440,00	0	julho-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.6	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		2.670,79	1	julho-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Salário_Líquido
Reembolsar	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		440,00	0	julho-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.11	NATALIA NAZARETH ROSA	420.906.868-39	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		1.589,62	1	julho-24	NATALIA NAZARETH ROSA	Salário_Líquido
1.2	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		1.976,18	1	julho-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Salário_Líquido
Reembolsar	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		425,04	0	julho-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.5	NATALIA PUNALES FERRAZ	442.242.838-16	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		1.690,00	1	julho-24	NATALIA PUNALES FERRAZ	Salário_Líquido
1.5	MARIANA MOREIRA FRANCO	405.525.448-25	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		1.690,00	1	julho-24	MARIANA MOREIRA FRANCO	Salário_Líquido
1.5	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		1.690,00	1	julho-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Salário_Líquido
Reembolsar	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		413,60	0	julho-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.5	THAINA LETICIA FONSECA SOUZA	462.710.528-27	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		1.239,33	1	julho-24	THAINA LETICIA FONSECA SOUZA	Salário_Líquido
Reembolsar	THAINA LETICIA FONSECA SOUZA	462.710.528-27	Folha de Pagto.	30-jul-24	Holerite	30-jul-24		632,20	0	julho-24	THAINA LETICIA FONSECA SOUZA	Ajuda de Custo_Item não previsto
Reembolsar	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Débito	30-jul-24	Tarifa	30-jul-24	54,40	54,40	0	- - -	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária
7.1	JETSAND TROFEUS LTDA	09.508.340/0001-00	PIX	31-jul-24	NF 2327	8-ago-24	2.400,00	2.400,00	300	julho-24	JETSAND TROFEUS LTDA	Medalha
Pagamentos compensados em AGOSTO/24												
5.2	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	09.638.981/0001-71	TED	1-ago-24	NF 1003	13-set-24	9.090,50	4.390,00	100	setembro-24	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	Camiseta Alunas
5.3	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	09.638.981/0001-71	TED	1-ago-24	NF 1003	13-set-24		1.975,50	45	setembro-24	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	Camiseta Equipe
5.1	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	09.638.981/0001-71	TED	1-ago-24	NF 1003	13-set-24		1.612,50	12	setembro-24	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	Agasalho Equipe
5.4	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	09.638.981/0001-71	TED	1-ago-24	NF 1003	13-set-24		1.112,50	25	setembro-24	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	Bermuda Equipe
3.1	ROMABEL ALIMENTOS EIRELI	10.533.764/0001-04	TED	5-ago-24	NF 245752	2-ago-24	495,00	495,00	50	agosto-24	ROMABEL ALIMENTOS EIRELI	Lanche
6.1	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	00.371.038/0001-70	Pagto. De Título	6-ago-24	NF 14613	11-jul-24	1.740,60	1.740,60	1	julho-24	TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toaletes. Kilometragem livre.
M 3.1	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	01.255.221/0001-73	Pagto. De Título	6-ago-24	NF 5637	1-ago-24	2.346,25	2.346,25	1	julho-24	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	Assessoria em Prestação de Contas
6.2	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	283.248.448-48	TED	6-ago-24	Recibo	23-jul-24	1.047,00	1.047,00	3	julho-24	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	Diária de Combustível
4.5	ESMERALDA ESPORTES LTDA	55.720.183/0001-01	Pagto. De Título	20-ago-24	NF 131	14-ago-24	11.983,20	1.198,50	15	agosto-24	ESMERALDA ESPORTES LTDA	Bolas De Futebol Nº5
4.1	ESMERALDA ESPORTES LTDA	55.720.183/0001-01	Pagto. De Título	20-ago-24	NF 131	14-ago-24		79,60	4	agosto-24	ESMERALDA ESPORTES LTDA	Apito
4.6	ESMERALDA ESPORTES LTDA	55.720.183/0001-01	Pagto. De Título	20-ago-24	NF 131	14-ago-24		68,00	2	agosto-24	ESMERALDA ESPORTES LTDA	Bomba De Calibragem
4.10	ESMERALDA ESPORTES LTDA	55.720.183/0001-01	Pagto. De Título	20-ago-24	NF 131	14-ago-24		900,00	3	agosto-24	ESMERALDA ESPORTES LTDA	Mini Trave



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL (X)

ANEXO III

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
4.11	ESMERALDA ESPORTES LTDA	55.720.183/0001-01	Pagto. De Título	20-ago-24	NF 131	14-ago-24		412,00	4	agosto-24	ESMERALDA ESPORTES LTDA	Prancheta Magnética
4.12	ESMERALDA ESPORTES LTDA	55.720.183/0001-01	Pagto. De Título	20-ago-24	NF 131	14-ago-24		1.839,60	4	agosto-24	ESMERALDA ESPORTES LTDA	Rede P/ Gols
4.13	ESMERALDA ESPORTES LTDA	55.720.183/0001-01	Pagto. De Título	20-ago-24	NF 131	14-ago-24		92,00	4	agosto-24	ESMERALDA ESPORTES LTDA	Sacos Para Bolas
4.14	ESMERALDA ESPORTES LTDA	55.720.183/0001-01	Pagto. De Título	20-ago-24	NF 131	14-ago-24		7.393,50	1	agosto-24	ESMERALDA ESPORTES LTDA	Trave Futebol Reduzido
Reembolsar	JETSAND TROFEUS LTDA	09.508.340/0001-00	PIX	21-ago-24	- - -	- - -	2.400,00	2.400,00	- - - -	- - - -	JETSAND TROFEUS LTDA	Pagamento não devido por este projeto.
1.5	THAINA LETICIA FONSECA SOUZA	462.710.528-27	Folha de Pagto.	27-ago-24	Holerite	27-ago-24	1.380,16	1.239,33	1	agosto-24	THAINA LETICIA FONSECA SOUZA	Salário_Líquido_Rescisão
2.5	THAINA LETICIA FONSECA SOUZA	462.710.528-27	Folha de Pagto.	27-ago-24	Holerite	27-ago-24		140,83	1	agosto-24	THAINA LETICIA FONSECA SOUZA	Encargos_Rescisão
Reembolsar	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Débito	27-ago-24	Tarifa	27-ago-24	3,50	3,50	0	- - - -	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária
3.1	SS SUPER LANCHE COM E IND DE GEN COMESTIVEIS LTDA	47.203.625/0001-14	TED	29-ago-24	NF 110433	27-ago-24	1.070,00	1.070,00	100	agosto-24	SS SUPER LANCHE COM E IND DE GEN COMESTIVEIS LTDA	Lanche
M 1.1	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	283.248.448-48	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24	46.456,26	7.572,30	1	agosto-24	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	Salário_Líquido
1.3	LAIS INACIO DE MORAES	423.041.318-16	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		3.828,54	1	agosto-24	LAIS INACIO DE MORAES	Salário_Líquido
1.4	LARISSA ROSSI TALARICO	342.653.008-20	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		3.407,05	1	agosto-24	LARISSA ROSSI TALARICO	Salário_Líquido
1.6	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	180.060.218-99	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		3.041,94	1	agosto-24	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	Salário_Líquido
1.6	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		2.838,54	1	agosto-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Salário_Líquido
Reembolsar	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		420,00	0	agosto-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.8	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	412.379.918-38	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		2.136,93	1	agosto-24	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	Salário_Líquido
1.8	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	461.985.218-00	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		2.136,93	1	agosto-24	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	Salário_Líquido
1.7	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		2.356,19	1	agosto-24	LUIZA LUNA SILVA	Salário_Líquido
Reembolsar	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		394,80	0	agosto-24	LUIZA LUNA SILVA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.6	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		2.838,54	1	agosto-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Salário_Líquido
Reembolsar	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		420,00	0	agosto-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.6	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		2.838,54	1	agosto-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Salário_Líquido
Reembolsar	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		420,00	0	agosto-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.11	NATALIA NAZARETH ROSA	420.906.868-39	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		1.589,62	1	agosto-24	NATALIA NAZARETH ROSA	Salário_Líquido
1.2	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		2.335,69	1	agosto-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Salário_Líquido
Reembolsar	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		405,72	0	agosto-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.5	NATALIA PUNALES FERRAZ	442.242.838-16	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		1.690,00	1	agosto-24	NATALIA PUNALES FERRAZ	Salário_Líquido
1.5	MARIANA MOREIRA FRANCO	405.525.448-25	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		1.690,00	1	agosto-24	MARIANA MOREIRA FRANCO	Salário_Líquido
1.5	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		1.408,33	1	agosto-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Salário_Líquido
Reembolsar	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		394,80	0	agosto-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.5	GABRIEL DE CASTRO MOURA	465.928.808-05	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		1.521,00	1	agosto-24	GABRIEL DE CASTRO MOURA	Salário_Líquido



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL (X)

ANEXO III

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
Reembolsar	GABRIEL DE CASTRO MOURA	465.928.808-05	Folha de Pagto.	30-ago-24	Holerite	30-ago-24		770,80	0	agosto-24	GABRIEL DE CASTRO MOURA	Ajuda de Custo_Item não previsto
Reembolsar	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Débito	30-ago-24	Tarifa	30-ago-24	54,40	54,40	0	----	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária
Pagamentos compensados em SETEMBRO/24												
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	2-set-24	NF 6493	12-ago-24	7.666,00	7.666,00	340	agosto-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
Reembolso	CONGREGACAO DE SANTA CRUZ (MEC)	60.993.193/0001-50	PIX	6-set-24	---	---	-2.400,00	-2.400,00	----	----	CONGREGACAO DE SANTA CRUZ (MEC)	Pagamento não devido por este projeto.
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	6-set-24	NF 6509	14-ago-24	318,00	318,00	30	agosto-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	6-set-24	NF 6530	23-ago-24	318,00	318,00	30	agosto-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	6-set-24	NF 6531	23-ago-24	318,00	318,00	30	agosto-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
Reembolso	CONGREGACAO DE SANTA CRUZ (MEC)	60.993.193/0001-50	Crédito	9-set-24	---	---	-11.819,88	-11.819,88	----	----	CONGREGACAO DE SANTA CRUZ (MEC)	Ajuda de Custo_Item não previsto
Reembolsar	MARIANA ZUANETI MARTINS	-----	Transferência	10-set-24	---	---	5.400,00	5.400,00	----	----	MARIANA ZUANETI MARTINS	Pagamento não devido por este projeto.
M 3.1	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	01.255.221/0001-73	Pagto. De Título	10-set-24	NF 5734	2-set-24	2.346,25	2.346,25	1	agosto-24	ISG CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	Assessoria em Prestação de Contas
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	13-set-24	NF 6537	30-ago-24	1.575,00	1.575,00	150	setembro-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
5.2	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	09.638.981/0001-71	TED	16-set-24	NF 1003	13-set-24	9.090,50	4.390,00	100	setembro-24	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	Camiseta Alunas
5.3	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	09.638.981/0001-71	TED	16-set-24	NF 1003	13-set-24	9.090,50	1.975,50	45	setembro-24	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	Camiseta Equipe
5.1	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	09.638.981/0001-71	TED	16-set-24	NF 1003	13-set-24	9.090,50	1.612,50	13	setembro-24	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	Agasalho Equipe
5.4	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	09.638.981/0001-71	TED	16-set-24	NF 1003	13-set-24	9.090,50	1.112,50	25	setembro-24	Super Comercial Rampazi Ltda - ME	Bermuda Equipe
6.2	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	283.248.448-48	TED	23-set-24	Recibo	19-set-24	349,00	349,00	1	setembro-24	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	Diária de Combustível
6.2	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	283.248.448-48	TED	23-set-24	Recibo	19-set-24	349,00	349,00	1	setembro-24	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	Diária de Combustível
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	27-set-24	NF 6572	6-set-24	530,00	530,00	50	setembro-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
1.7	ANDRESSA OLIVEIRA LOPES	460.877.848-02	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	3.380,77	2.280,77	1	setembro-24	ANDRESSA OLIVEIRA LOPES	Salário_Líquido
6.3	ANDRESSA OLIVEIRA LOPES	460.877.848-02	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	3.380,77	314,88	0	setembro-24	ANDRESSA OLIVEIRA LOPES	Auxílio/ Vale Transporte
Reembolsar	ANDRESSA OLIVEIRA LOPES	460.877.848-02	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	3.380,77	785,12	0	setembro-24	ANDRESSA OLIVEIRA LOPES	Ajuda de Custo_Item não previsto
M 1.1	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	283.248.448-48	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	46.950,93	7.572,30	1	setembro-24	ADRIANA GUENA DE ALBUQUERQUE TUONO FERRARO	Salário_Líquido
1.6	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	46.950,93	2.838,54	1	setembro-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Salário_Líquido
6.3	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	46.950,93	314,88	1	setembro-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Auxílio/ Vale Transporte
Reembolsar	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	46.950,93	525,12	0	setembro-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.2	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	46.950,93	2.335,69	1	setembro-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Salário_Líquido
6.3	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	46.950,93	314,88	1	setembro-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Auxílio/ Vale Transporte
Reembolsar	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	46.950,93	90,84	0	setembro-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.6	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	46.950,93	2.838,54	1	setembro-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Salário_Líquido
6.3	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24	46.950,93	314,88	1	setembro-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Auxílio/ Vale Transporte



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL (X)

ANEXO III

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROponente: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
Reembolsar	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		105,12	0	setembro-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.5	GABRIEL DE CASTRO MOURA	465.928.808-05	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		1.690,00	1	setembro-24	GABRIEL DE CASTRO MOURA	Salário_Líquido
6.3	GABRIEL DE CASTRO MOURA	465.928.808-05	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		314,88	1	setembro-24	GABRIEL DE CASTRO MOURA	Auxílio/ Vale Transporte
Reembolsar	GABRIEL DE CASTRO MOURA	465.928.808-05	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		79,92	0	setembro-24	GABRIEL DE CASTRO MOURA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.8	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	412.379.918-38	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		2.136,93	1	setembro-24	ISABELLA DEL DEBBIO SEVERINO	Salário_Líquido
1.3	LAIS INACIO DE MORAES	423.041.318-16	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		3.828,54	1	setembro-24	LAIS INACIO DE MORAES	Salário_Líquido
1.4	LARISSA ROSSI TALARICO	342.653.008-20	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		3.407,05	1	setembro-24	LARISSA ROSSI TALARICO	Salário_Líquido
1.5	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		1.690,00	1	setembro-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Salário_Líquido
6.3	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		314,88	1	setembro-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Auxílio/ Vale Transporte
Reembolsar	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		79,92	0	setembro-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.6	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	180.060.218-99	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		3.041,94	1	setembro-24	LUIZ MARCOS DOS SANTOS SILVA	Salário_Líquido
1.7	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		2.356,19	1	setembro-24	LUIZA LUNA SILVA	Salário_Líquido
6.3	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		314,88	1	setembro-24	LUIZA LUNA SILVA	Auxílio/ Vale Transporte
Reembolsar	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		79,92	0	setembro-24	LUIZA LUNA SILVA	Ajuda de Custo_Item não previsto
1.5	MARIANA MOREIRA FRANCO	405.525.448-25	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		1.690,00	1	setembro-24	MARIANA MOREIRA FRANCO	Salário_Líquido
1.8	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	461.985.218-00	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		2.136,93	1	setembro-24	MARINA SIMONS BARBOSA DE OLIVEIRA	Salário_Líquido
1.11	NATALIA NAZARETH ROSA	420.906.868-39	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		1.589,62	1	setembro-24	NATALIA NAZARETH ROSA	Salário_Líquido
1.5	NATALIA PUNALES FERRAZ	442.242.838-16	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		1.690,00	1	setembro-24	NATALIA PUNALES FERRAZ	Salário_Líquido
1.6	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		2.838,54	1	setembro-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Salário_Líquido
6.3	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		314,88	1	setembro-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Auxílio/ Vale Transporte
Reembolsar	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	Folha de Pagto.	30-set-24	Holerite	30-set-24		105,12	0	setembro-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Ajuda de Custo_Item não previsto
3.1	ROCKAFE ARRUDA BOTELHO LTDA ME	#N/D	Pagto. De Título	30-set-24	NF 1661	18-set-24	600,00	600,00	58	setembro-24	ROCKAFE ARRUDA BOTELHO LTDA ME	Lanche
3.1	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	07.192.470/0001-43	Pagto. De Título	30-set-24	NF 6616	13-set-24	315,00	315,00	30	setembro-24	QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA. ME	Lanche
3.1	ROCKAFE ARRUDA BOTELHO LTDA ME	#N/D	Pagto. De Título	30-set-24	NF 1662	18-set-24	1.260,00	1.260,00	120	setembro-24	ROCKAFE ARRUDA BOTELHO LTDA ME	Lanche
3.1	ROCKAFE ARRUDA BOTELHO LTDA ME	#N/D	Pagto. De Título	30-set-24	NF 1663	18-set-24	1.260,00	1.260,00	120	setembro-24	ROCKAFE ARRUDA BOTELHO LTDA ME	Lanche
3.1	ROCKAFE ARRUDA BOTELHO LTDA ME	#N/D	Pagto. De Título	30-set-24	NF 1664	18-set-24	1.260,00	1.260,00	120	setembro-24	ROCKAFE ARRUDA BOTELHO LTDA ME	Lanche
Reembolsar	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Débito	30-set-24	Tarifa	30-set-24	54,40	54,40	0	---	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária
Reembolsar	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Débito	30-set-24	Tarifa	30-set-24	3,50	3,50	0	---	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária
Reembolso	MARIANA ZUANETI MARTINS	-----	TED	---	---	---	-5.400,00	-5.400,00	----	----	MARIANA ZUANETI MARTINS	Pagamento não devido por este projeto.
Reembolso	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	24.575.630/0001-52	PIX	---	NF 101.286	26-abr-24	-2.822,58	-699,30	0	maio-24	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	Pagamento não devido por este projeto.
Reembolso	ANDRESSA OLIVEIRA LOPES	460.877.848-02	PIX	---	Holerite	30-set-24		-785,12	0	setembro-24	ANDRESSA OLIVEIRA LOPES	Ajuda de Custo_Item não previsto



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL (X)

ANEXO III

FINAL ()

NOME DO PROJETO: Meninas em Campo

SLI: 2202205

PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz

PROCESSO: 71000.077068/2022-49

AÇÃO	CRETOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
Reembolso	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	347.535.498-52	PIX	---	Holerite	30-set-24		-525,12	0	setembro-24	ANA LUIZA CATALDO FUKUNAGA	Ajuda de Custo_Item não previsto
Reembolso	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	399.502.028-33	PIX	---	Holerite	30-set-24		-90,84	0	setembro-24	BRUNA SATOLO DE TOLEDO	Ajuda de Custo_Item não previsto
Reembolso	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	433.953.818-38	PIX	---	Holerite	30-set-24		-105,12	0	setembro-24	EMILLY LOREN GALINDO FRANÇA	Ajuda de Custo_Item não previsto
Reembolso	GABRIEL DE CASTRO MOURA	465.928.808-05	PIX	---	Holerite	30-set-24		-79,92	0	setembro-24	GABRIEL DE CASTRO MOURA	Ajuda de Custo_Item não previsto
Reembolso	LETICIA RIBEIRO MELO	531.797.548-42	PIX	---	Holerite	30-set-24		-79,92	0	setembro-24	LETICIA RIBEIRO MELO	Ajuda de Custo_Item não previsto
Reembolso	LUIZA LUNA SILVA	440.672.788-45	PIX	---	Holerite	30-set-24		-79,92	0	setembro-24	LUIZA LUNA SILVA	Ajuda de Custo_Item não previsto
Reembolso	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	349.579.418-23	PIX	---	Holerite	30-set-24		-105,12	0	setembro-24	NATHALIA CRISTINA SERVADIO	Ajuda de Custo_Item não previsto
Reembolso	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	PIX	---	Tarifa	---		-272,20	0	---	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária


TOTAL 441.284,60 441.284,60


Campinas, 11 de dezembro de 2024


RESPONSÁVEL:


RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478


Assinado de forma digital por RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478
Dados: 2024.12.12 08:20:23 -03'00'

		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO									PARCIAL (X)
		ANEXO IV									FINAL ()
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz				NOME DO PROJETO: Meninas em Campo				PROCESSO: 71000.077068/2022-49			
VALOR CAPTADO: R\$ 946.603,6		VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 180.774,99			VIGÊNCIA: 20/02/2024 a 20/06/2025			SLI: 2202205			
ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA					
N ITEM	NOME DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADA	EXECUTADA	JUSTIFICATIVA	PROGRAMADA	EXECUTADA	RENDIMENTO APLIC.FINANC.	JUSTIFICATIVA	TOTAL	
ATIVIDADE FIM											
AÇÃO 1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM											
1.1	Auxiliar Operacional	Pessoa	16	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	27.040,00	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-	
1.2	Auxiliar Secretaria	Pessoa	16	5	Está sendo executado conforme programado.	41.900,00	10.599,92	-	Está sendo executado conforme programado.	10.599,92	
1.3	Coordenador	Pessoa	16	6	Está sendo executado conforme programado.	72.000,00	22.971,24	-	Está sendo executado conforme programado.	22.971,24	
1.4	Educador Esportes	Pessoa	16	6	Está sendo executado conforme programado.	67.460,00	20.442,30	-	Está sendo executado conforme programado.	20.442,30	
1.5	Educador Esportes Auxiliar	Pessoa	76	21	Está sendo executado conforme programado.	128.440,00	32.560,65	-	Está sendo executado conforme programado.	32.560,65	
1.6	Educador Esportes 2	Pessoa	60	24	Está sendo executado conforme programado.	207.745,32	62.080,78	-	Está sendo executado conforme programado.	62.080,78	
1.7	Educador Esportes Auxiliar 2	Pessoa	56	7	Está sendo executado conforme programado.	149.400,00	14.982,87	-	Está sendo executado conforme programado.	14.982,87	
1.8	Psicopedagoga	Pessoa	32	12	Está sendo executado conforme programado.	74.400,00	25.643,16	-	Está sendo executado conforme programado.	25.643,16	
1.10	Motorista	Pessoa	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-	-	Item não contemplado na ATO	-	
1.11	Assistente Social	Pessoa	16	5	Está sendo executado conforme programado.	27.576,96	7.948,10	-	Está sendo executado conforme programado.	7.948,10	
AÇÃO 2 - ENCARGOS TRABALHISTAS											
2.1	Encargos_Auxiliar Operacional	Encargo	16	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	7.427,84	-	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.	-	
2.2	Encargos_Auxiliar Secretaria	Encargo	16	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	11.509,96	-	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.	-	
2.3	Encargos_Coordenador	Encargo	16	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	19.778,40	-	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.	-	
2.4	Encargos_Educador Esportes	Encargo	16	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	18.531,28	-	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.	-	
2.5	Encargos_Educador Esportes Auxiliar	Encargo	76	1	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento e conforme necessidade. Isso não prejudicou o projeto.	10.703,08	140,83	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento e conforme necessidade gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.	140,83	
2.6	Encargos_Educador Esportes 2	Encargo	60	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	57.067,44	-	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.	-	
2.7	Encargos_Educador Esportes Auxiliar 2	Encargo	56	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	41.040,24	-	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.	-	

		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO								PARCIAL (X)
		ANEXO IV								FINAL ()
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz				NOME DO PROJETO: Meninas em Campo				PROCESSO: 71000.077068/2022-49		
VALOR CAPTADO: R\$ 946.603,6		VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 180.774,99			VIGÊNCIA: 20/02/2024 a 20/06/2025			SLI: 2202205		
ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA				
N ITEM	NOME DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADA	EXECUTADA	JUSTIFICATIVA	PROGRAMADA	EXECUTADA	RENDIMENTO APLIC.FINANC.	JUSTIFICATIVA	TOTAL
2.8	Encargos_Psicopedagoga	Encargo	32	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	20.437,44	-		Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.	-
2.10	Encargos_Motorista	Encargo	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-		Item não contemplado na ATO	-
2.11	Encargos_Assistente Social	Encargo	16	-	Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento. Isso não prejudicou o projeto.	7.575,36	-		Encargos pagos pela conta de recursos próprios até o momento gerando saldo. Isso não prejudicou o projeto.	-
AÇÃO 3 - HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO										
3.1	Lanche	Unidade	31.036	1.753	Está sendo executado conforme necessidade	325.878,00	22.409,00		Está sendo executado conforme necessidade	22.409,00
3.2	Vale/Auxílio Alimentação	Unidade	720	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	86.400,00	-		Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-
3.3	Vale/Auxílio Alimentação	Unidade	208	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	24.960,00	-		Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-
3.4	Auxílio/Vale Refeição	Unidade	5.120	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	168.960,00	-		Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-
AÇÃO 4 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO										
4.1	Apito	Unidade	4	4	Item executado conforme programado.	140,00	79,60		Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.	79,60
4.2	Arco De Plástico	Unidade	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-		Item não contemplado na ATO	-
4.3	Barreira De Salto	Unidade	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-		Item não contemplado na ATO	-
4.4	Bolas De Futebol Nº4	Unidade	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-		Item não contemplado na ATO	-
4.5	Bolas De Futebol Nº5	Unidade	15	15	Item executado conforme programado.	2.700,00	1.198,50		Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.	1.198,50
4.6	Bomba De Calibragem	Unidade	2	2	Item executado conforme programado.	100,00	68,00		Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.	68,00
4.7	Coletes	Unidade	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-		Item não contemplado na ATO	-
4.8	Discos Mini Cone	Unidade	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-		Item não contemplado na ATO	-
4.9	Escada De Agilidade	Unidade	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-		Item não contemplado na ATO	-
4.10	Mini Trave	Unidade	6	3	Está sendo executado conforme programado.	3.258,00	900,00		Está sendo executado conforme programado.	900,00
4.11	Prancheta Magnética	Unidade	4	4	Item executado conforme programado.	400,00	412,00	12,00	Usamos rendimentos de aplicação financeira, conforme autoriza a Portaria 424/2020. Isso não prejudicou a execução do projeto.	412,00
4.12	Rede P/ Gols	Unidade	4	4	Item executado conforme programado.	2.228,00	1.839,60		Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessário solicitaremos uso do saldo.	1.839,60

		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO									PARCIAL (X)
		ANEXO IV									FINAL ()
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz				NOME DO PROJETO: Meninas em Campo				PROCESSO: 71000.077068/2022-49			
VALOR CAPTADO: R\$ 946.603,6		VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 180.774,99			VIGÊNCIA: 20/02/2024 a 20/06/2025			SLI: 2202205			
ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA					
N ITEM	NOME DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADA	EXECUTADA	JUSTIFICATIVA	PROGRAMADA	EXECUTADA	RENDIMENTO APLIC.FINANC.	JUSTIFICATIVA	TOTAL	
4.13	Sacos Para Bolas	Unidade	4	4	Item executado conforme programado.	328,00	92,00	-	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessario solicitaremos uso do saldo.	92,00	
4.14	Trave Futebol Reduzido	Unidade	2	1	Está sendo executado conforme programado.	11.032,00	7.393,50	-	Está sendo executado conforme programado.	7.393,50	
AÇÃO 5 - UNIFORMES											
5.1	Agasalho Equipe	Unidade	25	25	Item executado conforme programado.	5.250,00	3.225,00	-	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessario solicitaremos uso do saldo.	3.225,00	
5.2	Camiseta Alunas	Unidade	200	200	Item executado conforme programado.	10.000,00	8.780,00	-	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessario solicitaremos uso do saldo.	8.780,00	
5.3	Camiseta Equipe	Unidade	90	90	Item executado conforme programado.	4.500,00	3.951,00	-	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessario solicitaremos uso do saldo.	3.951,00	
5.4	Bermuda Equipe	Unidade	50	50	Item executado conforme programado.	2.250,00	2.225,00	-	Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessario solicitaremos uso do saldo.	2.225,00	
AÇÃO 6 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO											
6.1	Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toalete. Kilometragem livre.	Locação	30	10	Está sendo executado conforme programado.	35.880,00	16.322,96	-	Está sendo executado conforme programado.	16.322,96	
6.2	Diária de Combustível	Unidade	48	8	Está sendo executado conforme necessidade	16.752,00	2.792,00	-	Está sendo executado conforme necessidade.	2.792,00	
6.3	Auxílio/ Vale Transporte	Unidade	320	7	Está sendo executado conforme necessidade	78.336,00	2.519,04	-	Está sendo executado conforme necessidade.	2.519,04	
AÇÃO 7 - MATERIAL / PREMIAÇÃO											
7.1	Medalha	Unidade	760	300	Está sendo executado conforme programado.	5.700,00	2.400,00	-	Está sendo executado conforme programado.	2.400,00	
AÇÃO 8 - EQUIPAMENTO MÉDICO / FISIOTERAPIA											
8.1	KIT Primeiros Socorros	Unidade	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-	-	Item não contemplado na ATO	-	
AÇÃO 9 - SERVIÇOS OPERACIONAIS											
9.1	Fisioterapeuta	Serviço	125	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	12.750,00	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-	
9.2	Médico - Currículo Básico	Serviço	120	58	Está sendo executado conforme programado.	24.000,00	11.600,00	-	Está sendo executado conforme programado.	11.600,00	
9.3	Nutricionista	Serviço	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-	-	Item não contemplado na ATO	-	
AÇÃO 10 - MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO											
10.1	Caixa de Som	Unidade	1	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	2.662,53	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-	
10.2	Microfone	Unidade	1	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	722,00	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-	

		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO								PARCIAL (X)
		ANEXO IV								FINAL ()
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz				NOME DO PROJETO: Meninas em Campo				PROCESSO: 71000.077068/2022-49		
VALOR CAPTADO: R\$ 946.603,6		VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 180.774,99			VIGÊNCIA: 20/02/2024 a 20/06/2025			SLI: 2202205		
ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA				
N ITEM	NOME DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADA	EXECUTADA	JUSTIFICATIVA	PROGRAMADA	EXECUTADA	RENDIMENTO APLIC.FINANC.	JUSTIFICATIVA	TOTAL
10.3	Projetor	Unidade	1	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	6.900,00	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-
10.4	Tela de Projecção	Unidade	1	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	775,00	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-
ATIVIDADE MEIO										
AÇÃO 1 - MEIO - RECURSOS HUMANOS										
M 1.1	Supervisor institucional	Pessoa	16	6	Está sendo executado conforme programado.	161.880,48	45.433,80	-	Está sendo executado conforme programado.	45.433,80
M 1.2	Assessor de Comunicação	Pessoa	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-	-	Item não contemplado na ATO	-
M 1.3	Jardineiro	Pessoa	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-	-	Item não contemplado na ATO	-
AÇÃO 2 - MEIO - ENCARGOS TRABALHISTAS										
M 2.1	Encargos_Supervisor institucional	Encargo	16	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	44.468,48	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-
M 2.2	Encargos_Jardineiro	Pessoa	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-	-	Item não contemplado na ATO	-
AÇÃO 3 - MEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
M 3.1	Assessoria em Prestação de Contas	Serviço	16	7	Está sendo executado conforme programado.	40.000,00	16.423,75	-	Está sendo executado conforme programado.	16.423,75
AÇÃO 4 - MEIO - TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO										
M 4.1	Auxílio/ Vale Transporte	Unidade	-	-	Item não contemplado na ATO	-	-	-	Item não contemplado na ATO	-
AÇÃO 5 - MEIO - HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO										
M 5.1	Auxílio/Vale Refeição	Unidade	256	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	8.448,00	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-
AÇÃO 6 - MEIO - DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO										
M 6.1	Folder	Unidade	500	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	750,00	-	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	-
M 6.2	Banner	Unidade	2	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	600,00	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-
M 6.3	Fotografia	Diárias	4	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	2.800,00	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-
M 6.4	Designer	Serviço	3	-	Item ainda não executado. Não prejudicou o projeto.	6.900,00	-	-	Caso o item não seja executado, poderá ser solicitada a autorização para uso do saldo. Isso não prejudicou a execução do projeto.	-

		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO								PARCIAL (X)
		ANEXO IV								FINAL ()
PROPONENTE: Congregação de Santa Cruz				NOME DO PROJETO: Meninas em Campo				PROCESSO: 71000.077068/2022-49		
VALOR CAPTADO: R\$ 946.603,6		VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 180.774,99			VIGÊNCIA: 20/02/2024 a 20/06/2025			SLI: 2202205		
ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA				
N ITEM	NOME DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADA	EXECUTADA	JUSTIFICATIVA	PROGRAMADA	EXECUTADA	RENDIMENTO APLIC.FINANC.	JUSTIFICATIVA	TOTAL
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO										
SP	Elaboração e/ou Captação	Serviço	1	1	Item executado conforme programado.	100.000,00	93.850,00		Item executado em valor inferior ao aprovado. Se for necessario solicitaremos uso do saldo.	93.850,00
TOTAL						2.188.741,81	441.284,60	12,00		441.284,60
Campinas, 11 de dezembro de 2024				Assinatura do responsável RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478						
				<small>Assinado de forma digital por RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478 Dados: 2024.12.12 08:20:46 -03'00'</small>						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO



PROCESSO Nº:	71000.077068/2022-49
PROPONENTE:	Congregação Santa Cruz
NOME DO PROJETO:	Meninas em Campo
LOCAIS DE EXECUÇÃO:	São Paulo/SP
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	18 Meses

ATIVIDADE FIM		VALORES EM R\$																				
Nº	NOME DA AÇÃO	TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	TOTAL	
1	Recursos Humanos - Atividade Fim	R\$795.962,28	R\$0,00	R\$41.419,89	R\$41.419,89	R\$41.419,89	R\$41.419,89	R\$41.419,89	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$52.523,56	R\$0,00	R\$795.962,28
2	Encargos Trabalhistas	R\$194.071,04	R\$0,00	R\$10.084,34	R\$10.084,34	R\$10.084,34	R\$10.084,34	R\$10.084,34	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$12.811,14	R\$0,00	R\$194.071,04
3	Hospedagem/Alimentação	R\$606.198,00	R\$0,00	R\$39.570,00	R\$40.410,00	R\$41.250,00	R\$30.750,00	R\$30.750,00	R\$43.728,00	R\$39.570,00	R\$39.570,00	R\$41.250,00	R\$30.750,00	R\$30.750,00	R\$39.570,00	R\$39.570,00	R\$39.570,00	R\$39.570,00	R\$39.570,00	R\$39.570,00	R\$0,00	R\$606.198,00
4	Material de Consumo/Esportivo	R\$20.186,00	R\$0,00	R\$20.186,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20.186,00
5	Uniformes	R\$22.000,00	R\$0,00	R\$22.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$22.000,00
6	Transporte/Locomoção	R\$130.968,00	R\$0,00	R\$5.943,00	R\$10.727,00	R\$15.511,00	R\$5.943,00	R\$5.943,00	R\$17.903,00	R\$5.943,00	R\$5.943,00	R\$15.511,00	R\$5.943,00	R\$5.943,00	R\$5.943,00	R\$5.943,00	R\$5.943,00	R\$5.943,00	R\$5.943,00	R\$5.943,00	R\$0,00	R\$130.968,00
7	Material Premiação	R\$5.700,00	R\$0,00	R\$5.700,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.700,00
8	Equipamento Médico/Fisioterapia	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9	Serviços Operacionais	R\$36.750,00	R\$0,00	R\$36.750,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$36.750,00
10	Material Permanente/Equipamento	R\$11.059,53	R\$0,00	R\$11.059,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.059,53
TOTAL DA ATIVIDADE FIM		R\$1.822.894,85	R\$0,00	R\$192.712,76	R\$102.641,23	R\$108.265,23	R\$88.197,23	R\$102.027,70	R\$126.965,70	R\$110.847,70	R\$110.847,70	R\$122.095,70	R\$102.027,70	R\$102.027,70	R\$110.847,70	R\$110.847,70	R\$110.847,70	R\$110.847,70	R\$110.847,70	R\$110.847,70	R\$0,00	R\$1.822.894,85

ATIVIDADE MEIO		VALORES EM R\$																				
Nº	NOME DA AÇÃO	TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	TOTAL	
1	Recursos Humanos - Atividade Meio	R\$161.880,48	R\$0,00	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$10.117,53	R\$0,00	R\$161.880,48
2	Encargos Trabalhistas	R\$44.468,48	R\$0,00	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$2.779,28	R\$0,00	R\$44.468,48
3	Serviços de Terceiros	R\$40.000,00	R\$0,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$40.000,00
4	Transporte/Locomoção	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5	Hospedagem/Alimentação	R\$8.448,00	R\$0,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$528,00	R\$0,00	R\$8.448,00
6	Divulgação/Promoção	R\$11.050,00	R\$0,00	R\$6.450,00	R\$2.300,00	R\$2.300,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.050,00
TOTAL DA ATIVIDADE MEIO		R\$265.846,96	R\$0,00	R\$22.374,81	R\$18.224,81	R\$18.224,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$15.924,81	R\$0,00	R\$265.846,96

TOTAL ATIVIDADE FIM + ATIVIDADE MEIO		R\$2.088.741,81																				R\$2.088.741,81
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		R\$100.000,00	R\$100.000,00																			R\$100.000,00
TOTAL GERAL		R\$2.188.741,81																				R\$2.188.741,81

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	TOTAL	
TOTAL MENSAL			R\$100.000,00	R\$215.087,57	R\$120.866,04	R\$126.490,04	R\$104.122,04	R\$117.952,51	R\$142.890,51	R\$126.772,51	R\$126.772,51	R\$138.020,51	R\$117.952,51	R\$117.952,51	R\$126.772,51	R\$126.772,51	R\$126.772,51	R\$126.772,51	R\$126.772,51	R\$126.772,51	R\$0,00	R\$2.188.741,81
ACUMULADO			R\$100.000,00	R\$315.087,57	R\$435.953,61	R\$562.443,65	R\$666.565,69	R\$784.518,20	R\$927.408,71	R\$1.054.181,22	R\$1.180.953,73	R\$1.318.974,24	R\$1.436.926,75	R\$1.554.879,26	R\$1.681.651,77	R\$1.808.424,28	R\$1.935.196,79	R\$2.061.969,30	R\$2.188.741,81	R\$2.188.741,81	R\$2.188.741,81	R\$2.188.741,81

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	TOTAL	
1ª PARCELA			R\$ 1.184.218,41																			R\$ 1.184.218,41
REMANEJAMENTO + APLICAÇÃO FINANCEIRA								R\$ 48.792,52														R\$ 48.792,52
2ª PARCELA												R\$ 955.730,88										R\$ 955.730,88

Campinas, 11 de dezembro de 2024. Nome e Assinatura do Responsável: **RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478** Assinado de forma digital por RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA:94644900478
Dados: 2024.12.12 08:21:34 -03'00'

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.993.193/0001-50
Razão Social: CONGREGACAO SANTA CRUZ
Endereço: R EGBERTO FERREIRA DE ARRUDA CAMARGO 151 / PARQUE DA HIPICA / CAMPINAS / SP / 13092-621

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2024 a 28/12/2024

Certificação Número: 2024112902400443008430

Informação obtida em 02/12/2024 11:43:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONGREGACAO DE SANTA CRUZ
CNPJ: 60.993.193/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:06:34 do dia 31/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2025.

Código de controle da certidão: **090D.560A.4476.CA21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 60.993.193

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 62314667 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 26/11/2024 18:01:39 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

CNPJ: 60.993.193/0001-50

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA, para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: <https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br>

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 27/11/2024 - 13:25:22

Validade: 26/01/2025

Assinatura eletrônica: 000739.6152520.241127

Endereço IP: 177.124.202.6

Taxa de certidão: GRATUITA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONGREGACAO DE SANTA CRUZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 60.993.193/0001-50

Certidão nº: 52627767/2024

Expedição: 31/07/2024, às 16:18:17

Validade: 27/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONGREGACAO DE SANTA CRUZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.993.193/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Ministério do Esporte
Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social
Diretoria de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte
Execução da Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte

OFÍCIO Nº 5871/2024/MESP/SNEAELIS/DPPIE/CGDPE-EXC

Brasília, 20 de dezembro de 2024.

Ao Senhor

Ronaldo Antônio de Almeida

Presidente da Congregação de Santa Cruz

E-mails: atuono@meninasmcampo.org.br; lratto@isg.com.br;

Processo n.: 71000.077068/2022-49

Assunto: **Projeto "Meninas em Campo" - Liberação da 2ª Parcela.**

Prezado Senhor, ou Prezada Senhora,

1. Informa-se, que em decorrência da **APROVAÇÃO** da prestação de contas parcial, foi realizada por esta DPPIE - Diretoria de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte a transferência dos recursos, no valor de **R\$ 955.730,88 (novecentos e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta reais e oitenta e oito centavos)**, da conta captação nº **15793-7**, para a conta movimento nº **15792-9**, ambas da agência nº **6851-9** e de vossa titularidade.

2. Cabe destacar que recursos transferidos deverão ser obrigatoriamente aplicados, enquanto não empregados na sua finalidade, conforme disposto no artigo 29 da Portaria nº 424, de 22 de junho de 2020, *in verbis*:

Art. 29. Os recursos depositados nas contas CAPTAÇÃO e MOVIMENTO serão obrigatoriamente mantidos em aplicação financeira, enquanto não empregados em sua finalidade, mediante solicitação expresso titular junto à sua agência de relacionamento, no ato da regularização das contas.

§ 1º Depositados os recursos, impõe-se sua imediata aplicação em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando sua utilização ocorrer em prazos menores que 01 (um) mês.

3. Destaca-se ainda, que o prazo de execução do Projeto em epígrafe finda em **31/08/2025**, e o art. 46 da Portaria 424/2020, diz que:

Art. 46. O proponente não poderá realizar despesas anteriores à celebração do Termo de Compromisso ou posteriores ao prazo de execução do projeto desportivo ou paradesportivo

aprovado, sob pena de ressarcimento e demais penalidades cabíveis

4. Por fim, esclarece-se que o Proponente deverá apresentar o cumprimento total das metas/objetivos na Prestação de Contas Final.

Atenciosamente,

DAVID FUEZI LIMA DE OLIVA

Coordenador-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte



Documento assinado eletronicamente por **David Fuezi Lima de Oliva, Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte**, em 20/12/2024, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **16325532** e o código CRC **68D0A165**.